

Antecedentes de la obra

Cliente	VINILIT	Fase:	3. Adjudicado por iniciar
Obra:	7225- Vinilit 1	Inicio Obra:	03-01-2013
Ubicación :	Pdte Jorge Alessandro Rodriguez 10.900 / San Bernardo	Entrega Provisoria:	08-03-2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunión N°4	Reunión de Prevención de Riesgos
Fecha	09-01-2013	Hora Inicio: Hora Término:
Lugar:	Sala de Reunión Vinilit	
Observaciones:		

Asistentes

Asistentes: Maria Paz Valderrama, Fernando Muñoz, Manuel Pizarro, Carlos Lopez, Veronica Tarigo, Osvaldo Soto

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proceso			Programa de Trabajo	Contract entrega programa semanal de actividades de la obra a al Área de Prevención de Riesgo Vinilit, especificando inicio y términos de cada trabajo y trabajos de alto riesgo. Se entregará esta programación semana a semana en Reunión de Prevención de Riesgos.
Proceso			Trabajos	Contract informa sobre trabajos de tabiquería (pared) para el sábado 12 de enero interviniendo el área de pasillo ingreso de funcionarios Vinilit a segundo piso. Esta se realizará en su totalidad, la cual cumplirá como cierre y limitará la obra para el ingreso de personas no autorizadas.
Proceso			Trabajos	Vinilit señala modificación de mueble de recepción (Hall Central) para cumplir normativa de ancho de pasillo que es hacia la salida de emergencia.
Proceso			Compromisos	Vinilit se compromete habilitar otra entrada a funcionarios a oficina de archivos continua a obra, evitando así el transito por esta. (miércoles 9 de enero).
Proceso			Compromisos	Contract habilitara mesa de reuniones sector obra.
Proceso				Se fija próxima reunión para el miércoles 16 de enero en la misma obra, para ver situaciones in situ.

Próxima Reunión

Fecha: 16 de enero 2013

Desde:

Hasta:

Lugar:

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.