

Antecedentes de la obra

Cliente	AGUAS NUEVAS	Fase:	4. En Ejecución
Obra:	7226- Aguas Nuevas 1	Inicio Obra:	18/01/2013
Ubicación :	Isidora Goyenechea 3600 P8-P4	Entrega Provisoria:	07/06/2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion N°4	Reunión comercial	
Fecha	08/01/2013	Hora Inicio:	Hora Término:
Lugar:	Oficinas Cliente		
Observaciones:	Revision de Presupuesto		

Asistentes

Asistentes:

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proyecto	Mobiliario	sala reuniones	eliminar	Se solicita eliminar de la cotizacion la mesa de Reunion del P4
Proyecto	Mobiliario	sala reuniones	video conferencia	Incorporar Video Conferencia en sala de reuniones

Compromisos

Próxima reunión

Fecha	Desde:	Hasta:
Lugar:		

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.