

FECHA 17/12/2012

LUGAR Vera 565 - C.A.B.A.

CLIENTE QBE

OBRA Nuevas Oficinas Av. Libertador

Empresa

Email

Integrantes

QBE	gonzalo.delger@qbe.com.ar diego.mane@qbe.com.ar gonzalo.paz@qbe.com.ar	Gonzalo Delger (GD) Diego Mañé (DM) Gonzalo Paz (GP)
Pondal Malenchini	diego@pondalmalenchini.com fernando@pondalmalenchini.com	Diego Pondal (DP) Fernando Malenchini (FM)
Contract	ngrau@contract.com.ar gsinesia@contract.com.ar	Natalia Grau (NG) Gabriel Sinesia (GS)

TEMA	GENERAL
Avance del Proyecto	Planos y Pliegos de condiciones Particulares para contratar – Condiciones de contratación.

TEMA	NOTAS
Evolución y estado del Proyecto	DP y FM presentan sus propuestas al nuevo requerimiento para jerarquizar los puestos de Gerentes y Jefes. La decisión consensuada con GD es para los Gerentes "2" implementar un espacio con mamparas bajas similares a las que existen actualmente en Florida 40. Para los jefes, se acuerda en generar un espacio con escritorio de mayor tamaño como puede darse en las puntas de las mesas de trabajo, cambio de color en la alfombra y/o tipo de sillón. Los mismos serían presentados junto con los lay out definitivos en la reunión con los Gerentes del 18/12/12. En dicha reunión se terminarán de definir tipologías, cantidades y ubicaciones de puestos de trabajo.

