

FECHA 21/03/13

LUGAR San Martin 140 C.A.B.A.

CLIENTE NICHOLSON & CANO

OBRA Nuevas Oficinas – Piso 2º

Empresa

Email

Integrantes

NICHOLSON & CANO CONTRACT CONTRACT CONTRACT CONTRACT	framallo@nyc.com.ar msperanza@contract.com.ar kcontreras@contract.com.ar ocardo@contract.com.ar fdiciancia@contract.com.ar	Federico Ramallo María Laura Speranza Karen Contreras Oribe Cardozo Fausto Di Ciancia
--	--	---

TEMA	DEFINIDO
PUERTA Y MOBILIARIO - COMEDOR	Vimos renders con las opciones del mobiliario y puertas enchapado en madera clara y en madera oscura. Lo definen hoy Federico y María.
PUERTA SERVER	Se definió modificar el acceso desde el pasillo y colocarla con acceso al Server desde los tres puestos alineados. Puerta Server similar puerta placard (con dos hojas)
PUERTA DEPÓSITO	Se definió que queda puerta placa; blanca
PLAZOS DE OBRA	Por temas de accesibilidad al edificio y la dificultad para sacar volquetes de demolición, y el trabajo con el mobiliario in situ, se reprogramo la fecha de entrega para el lunes 15 de abril.
ÁREA ADMINISTRACIÓN	Se agregaron tres puestos para impresión

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 h. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.

