

FECHA 01/03/13

LUGAR Av. Del Libertador 6350 - CABA.

CLIENTE QBE Seguros La Buenos Aires

OBRA Nueva Sede (Administración Central)

Empresa	Email	Integrantes
Contract	gramos@contract.com.ar	Gabriel Ramos (GR)
Pondal Malenchini Arqts.	taller@pondalmalenchini.com	Melina Acosta (MA)
QBE	dlmane@qbe.com.ar	Diego Mañe (DM)
QBE	julio.jaime@qbe.com.ar	Julio Jaime (JJ)
PROSEL	tecnica@prosel.com.ar	Alejandro Di Sarcina (ADS)

PENDIENTES:

ITEM	ACCION	FECHA	DESCRIPCION
01.01.01	GR	01.03.13	Informa que en la reunión del día 28/02/2013 integrada por QBE, ADS de Prosel, GR y MA se realizaron cambios de proyecto, con respecto a las definiciones enviadas por MP el día 27/02/2013
01.03.01	GR	01.03.13	Propone que la definición de los planos definitivos de proyecto sean entregados a la DDO, según los conversado en la última reunión de obra, el día 4 de Marzo del corriente.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 24 h. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.

gramos@contract.com.ar