

Antecedentes de la obra

Cliente: FAHNEU
 Ubicación Obra: Ciudad Empresarial
 Obra: - Fahneu OL1

Antecedentes de la reunión

Reunión: MINUTA N° 1
 Fecha: 09-04-2013
 Lugar: Contract Chile
 Observaciones: Presentación de layout
 Reunión comercial
 Desde: 17:30 Hasta: 19:30

Asistentes

Asistentes: Carlos López, Diego Aguilar Izquierdo, José Luis Navajas Rodríguez, Loreto Chavez, Valentina Supan

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proyecto	General	acceso/ recepción	Recepción	Se solicita agregar una posición de trabajo más en la recepción. Sumando dos en total. Ver la posibilidad de girar el mueble de recepción. Ubicar detrás del mismo un mueble de guardado.
Proyecto	General	open plan	Puestos Jefes	Considerar mueble con forma de "L": Plano de trabajo + lateral con cajonera.
Proyecto	General	Otros recintos	Plaza	No ubicar mesas en el sector de la plaza.
Proyecto	General	open plan	Puesto Jefe en planta baja	En el puesto del jefe ubicado contiguo a la plaza: Ubicar un cristal de piso a techo + mueble de guardado con uso desde la plaza (para catálogos, muestras, etc).
Proyecto	General	cocina/ kitchenette	K°	Ver la posibilidad de ubicar una barra con taburetes, demoliendo la pared que da a la plaza.
Proyecto	General	sala datos/ servidor	Racks	Se instalarán dos racks en la sala de Server.
Proyecto	General	sala reuniones	Altillio	Desplazar la sala de reunión hacia la esquina. Ubicar más puestos de trabajo en el sector de Administración.
Proyecto	General	privados	Caja fuerte	Ubicar una caja fuerte chica, oculta en un mueble, en la oficina del Gte de Finanzas.
Proyecto	Mobiliario	privados	Oficina Diego Aguilar Izquierdo	Ubicar un mueble alto de guardado existente .
Proyecto	Mobiliario	privados	Ubicación de puestos	No ubicar los puestos de trabajo, en cada privado, de espaldas entre ellos. Se solicita que se ubiquen enfrentados (para poder mirarse entre ellos).
Proyecto	General	privados	Oficina Gte de Finanzas	Girar la oficina del Gte de Finanzas.
Proyecto	General	área copias	Impresoras Altillio	Ubicar impresoras existentes, de apoyo, en el nicho.

Proyecto	Ventanas, puertas y cristales	General	Altílo	No colocar vidrio piso-techo, sobre la doble altura. Solo dejar la baranda existente.
Proyecto	Gráfica y señalización	General	Film sobre muebles	Se define el uso de la imagen en blanco, para colocar sobre los muebles de guardado.

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
Gráfica y señalización	General	Archivo vectorizado	Macarena Aguilar Izquierdo	Enviar el archivo vectorizado de las imágenes que se colocaran sobre los muebles de guardado.	15-04-2013
Mobiliario	open plan	Tipologías	Valentina Supán	Realizar una presentación de la tipología de los muebles considerados para el proyecto. Adjuntar imágenes referenciales.	12-04-2013
General	General	Layout con cambios	Carlos López	Realizar los cambios conversados en el layout.	12-04-2013

Próxima reunión

Fecha	12-04-2013	Desde:	17:00	Hasta:	19:00
Lugar:	Oficina Contract				