

FECHA 09.03.13

LUGAR Obra edificio Proa

CLIENTE Bausch + Lomb

OBRA Nuevas oficinas

Empresa

Email

Integrantes

Bausch + Lomb
Bausch + Lomb
Contract
Contract
Contract

Renato.DeGiorgi@bausch.com
rchalcovich@contract.com.ar
lboggiatto@contract.com.ar
msanchez@contract.com.ar

Renato De Giorgi
Mariano García Valiño
Romina Chalcovich
Leandro Boggiatto
Martin Sanchez

Se solicitaron cambios de proyecto en los sectores de gerencia general del piso 13:

- Se retirará la pared de Durlock ya construida entre las oficinas de gerentes generales y salas de reunión, para remplazarla por frente vidriado con puerta corrediza.
- La pizarra de vidrio prevista en esas paredes se relocalizar en nueva posición.
- Se solicitaron pizarras de vidrio en las salas de reunión de 8 personas junto al núcleo del edificio.
- Contract elaborará el presupuesto adicional correspondiente para la aprobación de B+L

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.