

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente	Recsa Chile	Inicio	22-03-2013	Coordinadora Comercial	Ignacia Barros
Obra	Huerfanos 670 piso 11	Término	14-06-2013	Arquitecto Proyectista	Natalia Solar
Superficie (M2)	600 mt	Plazo	80 DIAS	Director de Obra	Carlos Guevara - Made Hidalgo

2. DETALLE PENDIENTES

Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o Especialidad	Descripción	Clasificación	Observación	VB D. Obra	Responsable	Fecha 2	Proveedor
2. Provisoria	14-06-13	5. Baños	sector poniente	2. Marcos y Puertas	Desmanchar marco en puertas de baños	1. Pendiente			DDOO	24-06-13	
2. Provisoria	14-06-13	6. Cocina/ kitchenette	sector poniente	8. Otro	Propuesta para ocultar refrigerador kitchenette	2. Adicional			Natalia Solar	24-06-13	
2. Provisoria	14-06-13	4. Sala Reuniones	sala 6p	7. Muebles	Limpiar mesa de sala de reunión	1. Pendiente			DDOO	24-06-13	
2. Provisoria	14-06-13	3. Open Plan	muebles de guardado	7. Muebles	Faltan 3 bandejas de muebles de guardado	1. Pendiente			DDOO	24-06-13	
2. Provisoria	14-06-13	3. Open Plan	pintura muro open	5. Pinturas	Desmanchar muro de open plan	1. Pendiente			DDOO	24-06-13	
2. Provisoria	14-06-13	4. Sala Reuniones	sala 14p	7. Muebles	Cambiar cubierta de mesa	1. Pendiente			DDOO	24-06-13	
2. Provisoria	14-06-13	0. General	cortinas	6. Instalaciones	Cambio de cadenas de cortinas	1. Pendiente			DDOO	24-06-13	
2. Provisoria	14-06-13	1. Recepción	frague de pavimento	8. Otro	Limpiar frague de pavimento	1. Pendiente			DDOO	24-06-13	
2. Provisoria	14-06-13	1. Recepción	muebles	7. Muebles	desmanchar mueble de recepcion y sacar detalles	1. Pendiente			DDOO	24-06-13	
2. Provisoria	14-06-13	1. Recepción	muebles	7. Muebles	Ajustar bisagra de muebles de pasillo de recepcion	1. Pendiente			DDOO	24-06-13	
2. Provisoria	14-06-13	3. Open Plan	oriente	7. Muebles	cambio de pantalla de cristal quemada	1. Pendiente			DDOO	24-06-13	
2. Provisoria	14-06-13	3. Open Plan	sur oriente	7. Muebles	Ajustar bases de pantallas de cristal	1. Pendiente			DDOO	24-06-13	
2. Provisoria	14-06-13	3. Open Plan	sur oriente	8. Otro	Cortinas. Reparar tensor esquina open de cortina	1. Pendiente			DDOO	24-06-13	
2. Provisoria	14-06-13	3. Open Plan	sur oriente	6. Instalaciones	Ajustar bisagra de mueble de ropero	1. Pendiente			DDOO	24-06-13	
2. Provisoria	14-06-13	3. Open Plan	sur oriente	7. Muebles	Mover muebles a pasillo it 3 modulos de muebles de guardado	1. Pendiente			DDOO	24-06-13	
2. Provisoria	14-06-13	4. Sala Reuniones	10p	8. Otro	Reparar film de pizarra de cristal.	1. Pendiente			DDOO	24-06-13	
2. Provisoria	14-06-13	4. Sala Reuniones	10p	8. Otro	Eliminar punto magyc por enchufe normnal	2. Adicional			DDOO	24-06-13	
2. Provisoria	14-06-13	4. Sala Reuniones	14p	6. Instalaciones	Agregar dos enchufes normales	1. Pendiente			DDOO	24-06-13	