

Antecedentes de la obra

Cliente	INDENOR	Fase:	4. En Ejecución
Obra:	7243- Indenor 1	Inicio Obra:	22-04-2013
Ubicación :	Vitacura 3565 P1 y P-1	Entrega Provisoria:	18-07-2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion de Obra N°9	Reunion de avance de Obra
Fecha	27-06-2013	Hora Inicio: 11:00 Hora Término: 13:00
Lugar:	Obra	
Observaciones:		

Asistentes

Asistentes: Daniela Ibañez, Ignacia Barros, Mariano Moreno, Milko Paravic, Sergio Ubilla

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proyecto	Obras Civiles	open plan	Escalera	Se presenta propuesta de escalera y presupuesto de revestimiento, el cliente define laminado gris grafito para la contrahuella. Queda en evaluacion los colores para palillaje.
Proceso	Mobiliario	General	Entrega de muebles especiales	Se informa al cliente que la entrega de los muebles especiales sera el 18 de julio.
Proyecto	Obras Civiles	General	Tabique medianero	Se solicita al cliente ejecucion por parte de la inmobiliaria del tabique medianero. Su ejecucion debe partir el 03-07-13.
Proceso	General	General	Entrega de Obra	Se informa al cliente de fechas de entrega de obra - Entrega provisoria 18 de julio - Entrega final 28 de julio
Proceso	Obras Civiles	General	Avance de obra	DDOO informa avance de obra: - Instalacion de muebles de linea - Instalacion de muebles especiales - Instalacion de porcelanato en baños - Avance de escalera - Tabiqueria de baños ejecutada.
Proyecto	Gráfica y señalización	open plan	Area de ventas	Se define con el cliente hacer una apliaccion grafica de marcas en cristal de area de ventas. El resto de las graficas de los films queda en evaluacion por el cliente.

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
Gráfica y señalización	area comercial	film	Daniela Ibañez	Cliente enviara archivo vectorial con marcas para cristal de area de ventas.	01-07-2013

Próxima reunión

Fecha	04-07-2013	Desde:	11:00	Hasta:	13:00
Lugar:	Obra		Vitacura 3565		

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraídos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presente Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.