

Antecedentes de la obra

Cliente	INDENOR	Fase:	4. En Ejecución
Obra:	7243- Indenor 1	Inicio Obra:	22-04-2013
Ubicación :	Vitacura 3565 P1 y P-1	Entrega Provisoria:	18-07-2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion de Obra N°8	Reunión de avance de obra			
Fecha	20-06-2013	Hora Inicio:	11:00	Hora Término:	12:00
Lugar:	Obra				
Observaciones:					

Asistentes

Asistentes: Daniela Ibañez, Ignacia Barros, Mariano Moreno, Milko Paravic, Sergio Ubilla

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proyecto	Iluminación	sala reuniones	Ajuste lamparas	Se deben modificar puntos electricos en realacion al centro de la mesa. Ver opcion de desplazar unos cm hacia la puerta.
Proceso	General	General	Adicionales de Obra	Se debe enviar a Daniela Adicional 1,4,5 para aprobacion formal y facturacion.
Proceso	Obras Civiles	General	Adicional de Obra 7	Se debe cotizar terminaciones de escalera, lamitech y graficas.
Proceso	Mobiliario	General	Adicional de Obra 6	Se debe presenta nuevo cuadro agregando muebles de salas de reunion. Y enviar a Daniela.
Proceso	Mobiliario	General	Adicional de muebles colgantes	Se debe cotizar muebles colgantes de piso -1.
Proceso	Obras Civiles	General	nichos cortinas	Se debe cotizar estructuras de nichos para muestras de cortinas.
Proceso	Mobiliario	General	Muebles especiales	Se informa al cliente que los muebles especiales y adicionales no entran dentro del plazo de la entrega provisoria de la obra, informar plazo de entrega de mobiliario.
Proceso	General	General	Avance de obra	DDOO informa avance de obra - Avance en escalera. - Instalacion de alfombra piso -1 - Instalacion de mobiliario de linea
Proceso	Instalaciones electricas	General	TE1	Se solicita a Daniela enviar informacion del cliente por gestion de TE1.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha	27-06-2013	Desde:	11:00	Hasta:	12:00
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.