

Antecedentes de la obra

Cliente	EL MORRO	Fase:	4. En Ejecución
Obra:	7236- PISO 4_ Versión 2	Inicio Obra:	13/03/2013
Ubicación :	Edificio SCL	Entrega Provisoria:	16/05/2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion N°7	Reunión de avance de obra	
Fecha	12/04/2013	Hora Inicio:	17:00 Hora Término: 18:30
Lugar:	Obra		
Observaciones:			

Asistentes

Asistentes: Carolina Muñoz, Estefanía Mallea, Felipe Hormazábal, Rodrigo Salazar

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proceso	General	General	Contrato	Se le insiste a Cliente en la necesidad de contar con contrato. Este sera enviado el 17/04
Proceso	General	General	Escritura propiedad	Se solicita el envio de informacion referente a fojas, n° y año de inscripcion de la propiedad

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
General	General	Contrato	R. Salazar	Entrega de contrato con observaciones	17/04/2013
General	General	Escritura de propiedad	R. Salazar	Entreg de escritura de propiedad	17/04/2013

Próxima reunión

Fecha	19/04/2013	Desde:	17:00	Hasta:	18:30
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.