

Antecedentes de la obra

Cliente	KONGSBERG	Fase:	3. Adjudicado por iniciar
Obra:	7233- Kongsberg 1	Inicio Obra:	12-08-2013
Ubicación :	Los Militares	Entrega Provisoria:	06-11-2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	MINUTA N° 2	Reunión comercial	
Fecha	14-08-2013	Hora Inicio:	16:30 Hora Término: 17:30
Lugar:	Oficinas Cliente		
Observaciones:	Firma de Contrato		

Asistentes

Asistentes:	Fernando De Carcer, Valentina Supán
-------------	-------------------------------------

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proceso	General	General	CONTRATO	Se entrega el Contrato (con plano de arquitectura y presupuesto) firmado por los apoderados de Contract + el poder que acredita las firmas + copias de las cédulas.
Proceso	General	General	GARANTÍA CONTRACT	Se entrega la garantía Contract.

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
General	General	ANTICIPO	F DE CARCER	El viernes 16-08-2013 se entregara el pago del correspondiente anticipo de obra.	16-08-2013

Próxima reunión

Fecha	21-08-2013	Desde:	10:00	Hasta:	11:00
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.