

Antecedentes de la obra

Cliente	MASTER BASE	Fase:	2. Pre-Venta
Obra:	- Master Base 1	Inicio Obra:	
Ubicación :	Buscando	Entrega Provisoria:	

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion N°5	Reunion Comercial
Fecha	28-08-2013	Hora Inicio: 10:00 Hora Término: 12:00
Lugar:	Oficinas Cliente	
Observaciones:	Presentación Layout + Presupuesto + 3D	

Asistentes

Asistentes: Alvaro Pesce, Carolina Muñoz, Cristian Pouchard, Loreto Chavez

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proyecto	Seguridad y control acceso	General	Puntos CCTV	Incorporar puntos de red para camaras de CCTV en cada esquina de los pasillos mas la recepción (7 unidades) No considerar las camaras.
Proyecto	Seguridad y control acceso	General	Camaras + Wifi	Generar un circuito separado con UPS.el resto normal
Proyecto	Complementos	sala reuniones	LCD	Incorporar LCD en salas de reuniones
Proyecto	Mobiliario	área copias	Closet	Generar una area de guardad en Area de Print
Proyecto	Mobiliario	otro	Closet	Generar un closet en actual area de coffe frente a Administracion y Finanzas
Proyecto	General	sala reuniones	Pizarra Mural	General un muro completo como pizarra en sala de reuniones grande
Proyecto	Instalaciones electricas	sala reuniones	Tipologia de enchufes	Considerar 1 enchufe normal + 1 enchufe americano en la sala de reuniones por pto. Considerado
Proyecto	General	privados	Modificacion de privados	En la oficina de Gte. Comercial quedará el Gte. De administracion y finanzas. En la oficina de Atención al cliente, quedará contabilidad
Proyecto	Instalaciones electricas	cocina/ kitchenette	Punto enchufe	Considerar un enchufe, refuerzo y araña en la muralla para instalacion de LCD
Proyecto	Ventanas, puertas y cristales	sala reuniones	Termopanel	Considerar termopanel en sala de reuniones
Proyecto	Instalaciones sanitarias	cocina/ kitchenette	Termo	Considerar la instalacion de un termo en la kitchenette

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
General	General	Layout	C. Lopez	Modificar Layout según requerimientos	04-09-2013
General	General	Presupuesto	L. Chavez	Modificar Presupuesto según requerimientos	30-08-2013

Próxima reunión

Fecha Desde: Hasta:

Lugar:

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.