

Antecedentes de la obra

Cliente: OSTER Obra: - Habilitación nuevas oficinas
Ubicación Obra: Buscando

Antecedentes de la reunión

Reunión: MINUTA N° 1 Reunión comercial
Fecha: 29-04-2013 Desde: 16:00 Hasta: 17:00
Lugar: Oficinas Cliente Obs: Presentación Contract

Asistentes

Asistentes: Constanza Alarcon, Oscar Aravena Muñoz, Valentina Supán

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proyecto	General	General	Características a tener en cuenta	Considerar un proyecto austero y funcional.
Proyecto	General	General	Características del edificio	- Considerar oficinas de aprox. 800/1000 m2. - Posibilidad de un local comercial con acceso desde la calle. - Ubicado cerca del metro. - El edificio debe cumplir con requisitos de seguridad mínimos. Para lo cual se deberá solicitar el Reglamento de condiciones de Oster.
Proceso	General	General	Fecha de mudanza	El contrato actual se vence en febrero del 2014. Es decir, deberán estar mudados el 1 de marzo de ese año.

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
General	General	Propuesta de Honorarios	Valentina Supán	Presentar nuestra Propuesta de Honorarios para la Asesoría de búsqueda de locación de las nuevas oficinas de Oster	07-05-2013
General	General	Programa de Necesidades	Gte Gral	Presentar, una vez definido, el Programa de Necesidades.	17-05-2013

Próxima reunión

Fecha: Desde: Hasta:
Lugar: