
SAVANT PHARM

obra: Echeverría 1050 – Vicente López – Pcia. De BA

MINUTA DE REUNION N°1

p/ SAVANT PHARM: Hernán Giovanini.

p/ CONTRACT: Ximena Torres – Joaquín Lohezic - Marcelo Abella

Reunión: Oficinas Contract

Fecha: 1 de octubre de 2013

TEMAS VARIOS

En la fecha se desarrolló la reunión con el objetivo de definir el alcance de los trabajos designados como **segunda etapa**, determinándose los siguientes puntos:

CIELORRASO

- Se realizará una nueva propuesta contemplando banda de ajuste perimetral con cajón cortinero y cielorraso interno modular con placas de fibra mineral.

PINTURA

- Se ajustará el cómputo a la nueva propuesta de cielorraso y se incorporará a la propuesta.

ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN

- **Iluminación general,**
 - o Se realizará una nueva propuesta de acuerdo al nuevo proyecto de cielorraso, en la que se estudiará la mejor relación técnico-económica.
- **Iluminación de destaque**
 - o Se definirá el alcance junto con Ivana en la visita del día miércoles 2/10.

INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE INCENDIO

- Tanto las canalizaciones como la realización de la instalación será ejecutada por Levan.

INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO

- La provisión e instalación de unidades interiores y exteriores con su respectivo interconexión, termostatos, alimentación eléctrica y puesta en marcha será realizado por Levan, quedando excluidos el proyecto de la instalación, tendido de conductos, rejillas de inyección y retorno y canalización para termostatos que serán cotizados por Contract.
- Queda pendiente el envío de la marca y modelos de los equipos disponibles para dar inicio al proyecto

HERRERÍA

- Los pasamanos que llevarán ambas escaleras serán provistos e instalados por Levan, quedando pendiente conocer el detalle de cómo serán realizados.
- Se estudiará una nueva propuesta de baranda buscando la mejor relación técnico-económica

GRÁFICA

- Se realizará una propuesta en acero inoxidable

SILLONES Y ACCESORIOS

- Se definirá el alcance junto con Ivana en la visita del día miércoles 2/10.

PROGRAMACIÓN

- Se incorporarán al Project todas las tareas antes mencionadas para integrar a la coordinación los trabajos a realizar por Levan
- Se presentarán la totalidad de la propuesta el próximo martes 8/10 y en forma parcial se anticiparán algunos puntos con el objetivo de acelerar los tiempos.