

Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Duke Energy 1
 Reunión: Reunion N°6 OBRA Reunión de avance de obra
 Fecha: 03-09-2013 Hora Inicio: Hora Término:
 Lugar: Obra
 Observaciones:

Asistentes

Asistentes: David Villanueva, Ignacia Barros, Madelein Hidalgo

Declaraciones y definiciones

Referencia	Declaraciones, definiciones y acuerdos
Muestras de pinturas	Se presentan muestras de pinturas, se validaran el jueves 05-09-13 por area de comunicaciones de Duke.
Alfombras decorativas	La definicion de las alformbras queda para el jueves 05-09-13
Lamparas decorativas	Se debe presentar opcion de lampara decorativa al 05-09-13 dado que la aprobada en reunion pasada no esta en stock.
Definicion de cortinas	Se aprueba codigo 540050 ñpara of en general dual negra con apertura 3%, ademas se debe cotizar black aut y ajuste de esta.
Retiro de rack	Se realizara visita a of duke para su traslado a obra.
Camaras de seguridad	Cotizar camaras de seguridad la cual debe quedar ubicada en eje de iluminacion del pasillo con angulo de vision hacia area de espera, acceso y recepcion. Cliuente informara del sistema de la camara.
Imágenes 3D	Enviar actualizacion de 3D a Anyel Alfaro para validacion.
Adicionales de Obra	Se ebtrega al cliente adicional de obra 3 y 4 para firma, tantos estos como el adicional 2 se deben facturar 50% anticipo 50% recepcion. Adicional I , ito informa que esta en conversaciones con propietario para pago de este.
Muestra de puertas	Se informa al cliente de las diferencias de altura de las puertas existentes, se realizara muestra el jueves 05-09-13 para validacion del ITO.
Seguimiento de obra	Se entrega curva s al ito.
Avance de Obra	DDOO Informa avance de obra: - Instalacion de porcelanato - Instalacion de piso tecnico - Preparacion de cielo para pintura - Instalacion de grilla de cielo americano.
Fecha de llegada de muebles	Se informa al cliente que los muebles deben llegar a mas tardar el 23 de septiembre. De lo contrario se va a generar atraso de obra. Se debe enviar programacion de post llegada a los muebles al Ito con fechas y plazos de las etapas posteriores. Enviar hoy.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha	10-09-2013	Desde:	11:30	Hasta:	13:00
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.