

Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Tramontina 1
 Reunión: Reunion Ajustes de presupuesto y layout Reunión comercial
 Fecha: 13-12-2013 Hora Inicio: 15:00 Hora Término: 16:30
 Lugar: Oficinas Cliente
 Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Camille Rojas, Ignacia Barros, Karen Deichler

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
	General	General	Presentacion de Presupuesto CIELOS	Se realiza presentacion de presupuesto ajustado con fecha de 12 de diciembre de 2013 valorizado en 22,4 uf mas IVA. Se informan ajustes en las siguientes partidas: - 3,04 CIELOS inclusion de cielo americano OWA como alternativa a cielo de area de recepcion especificado en madera. Se espera validacion del cliente del cielo del recinto. EN EVALUACION POR EL CLIENTE
	Pavimentos	General	Ajustes del Presupuesto PAVIMENTOS Y RESTIMIENTOS	4,00 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS ajustes de precios por actualizacion del dólar. - 4,20 inclusion de revestimiento de madera en area de recepcion. Se debe cotizar alternativa en laminado plastico. PARA EVALUACION DEL CLIENTE.
	Instalaciones electricas	open plan	Ajustes del Presupuesto ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO	10,00 ELECTRICIDAD Y CABLEADO ajustes de cantidad de puentes por disminucion de calebado en puestos de open plan. VALIDADO CON EL CLIENTE
	Instalaciones sanitarias	General	Ajustes del Presupuesto SANITARIO	14,04 SANITARIO WC Cliente solicita cotizar WC con sistema de automimpieza y considera tamaño superior al estandar, se sugiere marca BRICK. - 14,07 SANITARIO Eliminar partida cliente queda sumando en el presupuesto el item 14,06 modelo mk genebre. VALIDADO POR EL CLIENTE. - 14,10 SANITARIO Elimar partida, cliente aprueba 14,11 griferia alta para lavaplatos marca MK. VALIDADO POR EL CLIENTE.
	Mobiliario	cocina/ kitchenette	Ajustes del Presupuesto MUEBLES ESPECIALES	15,11 MUEBLE ESPECIAL Se informa ajuste de precio por cambio de diseño. Se debe especificar nuevo contenedor que proveera Tramontina según muestras que llegan la semana del 16 de diciembre. Se acuerda usar un contenedor con tapa.

Mobiliario	General	Ajustes del Presupuesto MUEBLES DE LINEA	16,00 MUEBLES DE LINEA Se presenta actualizacion con mobiliario de VITRA para privados, considerando modulo de guardado con 4 puertas y sistema de llave (se debe cotizar sistema de control remoto y llave manual) , salas de reuniones VITRA y BORTOLINI en open plan. El mobiliario del open plan se debe considerar con una pantalla de cristal de 25 cm de altura y la cajonera con estuche, 2 cajones estándar y 1 cajon grande sin guias para kardex. Item 16,01- 16,02-16,03-16,04 y 16 ,05 aprobados. VALIDADO POR EL CLIENTE 16,06 MUEBLES DE LINEA VENDEDORES Se debe eliminar cajoneras y ver opcion de cajon colgante de 10 cm de alto y 30 cm de fondo y ancho.
Mobiliario	General	Ajustes del Presupuesto SILLAS	17,00 SILLAS Cliente aprueba partida 17,01 y 17,03 eliminar 17,02. respecto de las sillas de privados y vista cliente aprueba sillas VITRA. ITEM 17,04-17,05- 17,06. VALIDADO POR EL CLIENTE. - Las sillas operativas y salas de reunion quedan pendientes dado que cliente espera muestras de HAWORTH. ITEM 17,07 (COTIZAR EN BASE CROMADA) -17,08 EN EVALUACION POR EL CLIENTE. 17,09 Clieite solicita especificar piso en color blanco. Enviar ficha del producto.
General	General	Ajustes del Presupuesto INFORMAL MEETING	18,00 INFORMAL Cliente solicita ajuste de layout presentando 2 areas de lounge con pufs y mesas bajas. Eliminar sofas 18,04- 18,05 y pizarras 18,10 del ppto., considerar pizarras de cristal blanco en 2 pilares. (Referencia oficna GG Obra Atiaia)
General	General	Layout area de recepcion	- Se presenta al cliente tres opciones de imagen de recepcion. Estas quedan en evaluacion. - Se debe presentar una nueva version considerando muros de madera en tono camel, cielo modular blanco y cielo blanco. - Se debe incluir al presupuesto cenefa en cielo de muro de piedra trasera recepcion con iluminacion a muro.
Instalaciones sanitarias	General	Plano sanitario	Cliente solicita enviar layout con indicacion de salida de agua en area de showroom.
General	General	Actualizacion de presupuesto y 3D y EETT CIERRE CONTRACTUAL	Se acuerda con cliente presentacion de presupuesto, EETT y 3D actualizado para el miercoles 18 de diciembre. Se informa al cliente de cambio de precios de lista de para el año 2014 de parte de algunos proveedores por tanto se estima cierre para esta semana para emitir ordenes de compra de partidas criticas antes del 20 de diciembre tales como mobiliario, iluminacion, alfombra etc. Cliente informa voluntad de cierre y solicita ver descuento comercial con Gerente Comercial de Contract. Se debe enviar contrato tipo y garantia Contract.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha 18-12-2013

Desde: Hasta:

Lugar:

Horario no confirmado

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.