

## MINUTA DE REUNION

|            |                                            |                                   |                                |     |                                |   |    |                               |         |                 |
|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----|--------------------------------|---|----|-------------------------------|---------|-----------------|
| OBRA:      | EMBAJADA DE ISRAEL BUENOS AIRES            |                                   | Inicio   Fin   Plazo Restante: |     | -                              |   | -  |                               | #VALUE! | REUNION N°: 01  |
| TEMARIO:   | Condiciones Generales + Proyecto Ejecutivo |                                   |                                |     |                                |   |    |                               |         | jue, 13/03/2014 |
| PRESENTES: |                                            |                                   |                                |     |                                |   |    |                               |         |                 |
| ✓          | DA                                         | DIEGO AGULLEIRO [ROBERTS & ASOC.] | ✓                              | JA  | JAVIER JARAK [ROBERTS & ASOC.] | ✓ | CC | CARLOS CANO [ROBERTS & ASOC.] |         |                 |
| ✓          | JR                                         | JULIANA RIZZONE [CEM]             | ✓                              | EM  | EDUARDO MARIANI [CEM]          | ✓ | RZ | RAUL ZEJAN [CEM]              |         |                 |
| ✓          | RV                                         | RICARDO VANARELLI [CONTRACT.]     | ✓                              | AK  | ANA KORMAN [CONTRACT.]         | ✓ | AM | ANDREA MAFUAUD [CONTRACT.]    |         |                 |
| ✓          | DB                                         | DAMIAN BENEDETTI [CONTRACT.]      | ✓                              | JJB | JUAN JOSE BORZANI [FUEGO RED]  | ✓ | EA | EDUARDO ANTONUTTI [EMECRA]    |         |                 |
|            |                                            |                                   |                                |     |                                |   |    |                               |         |                 |
|            |                                            |                                   |                                |     |                                |   |    |                               |         |                 |

| Nro | TEMA                  | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RESPONSABLE                        |
|-----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1.1 | CONDICIONES GENERALES | PRESENTA A LOS INTEGRANTES PARA LA OBRA E INFORMA LA MECANICA DE TRABAJO. CADA CONTRATISTA PRESENTARA SU PROYECTO TECNICO Y CONTRACT INTEGRARA TODOS LOS PROYECTOS PARA EMITIR EL PROYECTO EJECUTIVO. RA SOLICITA Y SE CONSENSUA QUE EL PROYECTO EJECUTIVO DEBERA ESTAR EN UN PLAZO DE DOS SEMANAS. | CONTRACT - CEM - EMECRA - FUEGORED |
| 1.2 | PROYECTO EJECUTIVO    | CEM PROPONE CAMBIO EN EL ARMADO DE BANDEJAS EN SECTOR DE PASILLO DE SERVICIO A LA SALIDA DE LA SALA DE TABLEROS. ENVIARA ARCHIVO CAD A CONTRACT PARA AGREGARLO A LA DOCUMENTACION EJECUTIVA Y ANALIZAR OPCION.                                                                                      | CEM                                |
| 1.3 | PROYECTO EJECUTIVO    | CONTRACT PROPONE CAMBIO DE ILUMINACION EN PASILLO DE SERVICIO. EN VEZ DE LUZ DE CIELORASO PROPONE UNA DE PARED PARA GANAR LA PROFUNDIDAD DEL ARTEFACTO. SE ESTUDIARA JUNTO CON LA DOCUMENTACION EJECUTIVA.                                                                                          | CONTRACT                           |
| 1.4 | PROYECTO EJECUTIVO    | TRAS LA CONSULTA DE CEM POR LOS SENSORES DE MOVIMIENTO, AVERIGUARA EL MODO DE CORTAR EL EQUIPO DE AIRE DE UN LOCAL JUNTO CON EL SENSOR DE MOVIMIENTO.                                                                                                                                               | EMECRA                             |
| 1.5 | PROYECTO EJECUTIVO    | CEM SOLICITA A EMECRA CRITERIO PARA EL ARMADO DE LOS CIRCUITOS DE LOS EQUIPOS INTERIORES. EMECRA ENVIARA POR MAIL.                                                                                                                                                                                  | EMECRA                             |
| 1.6 | CONDICIONES GENERALES | CONTRACT SOLICITA A TODOS LOS CONTRATISTAS LOS PLAZOS DE ENTREGA DE SUS MATERIALES, NACIONALES E IMPORTADOS, PARA EL ARMADO DEL PLAN DE TRABAJOS. SE ENTREGARA UN LISTADO LA PROXIMA REUNION.                                                                                                       | CONTRACT - CEM - EMECRA - FUEGORED |
| 1.7 | CONDICIONES GENERALES | CONTRACT INFORMA A LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE TRABAJARA EN DOBLE TURNO.                                                                                                                                                                                                                             | CONTRACT                           |
| 1.8 | CONDICIONES GENERALES | CONTRACT CONSULTA SOBRE EL USO QUE LA EMBAJADA LE DARA A LOS MATERIALES QUE SE PUEDEN REUTILIZAR. R&A AVERIGUARA CON LA EMBAJADA.                                                                                                                                                                   | R&A                                |
| 1.9 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |

**Proxima reunión:**

**jueves, 20/03/14**

**15Hs, Oficina de Roberts & Asoc.**

Realizado por Arq. Carlos Cano (carlos.cano@robertsyasoc.com)

Por favor: Remitir por escrito (E-MAIL) las observaciones y comentarios dentro de las 24 hs de recibida la Minuta; transcurrido ese plazo se considerará ACEPTADA.