

MINUTA DE REUNION

OBRA:	EMBAJADA DE ISRAEL BUENOS AIRES			Inicio Fin Plazo Restante:		-		-		#VALUE!	REUNION N°: 04		
TEMARIO:	Proyecto Ejecutivo + Contrato										jue, 03/04/2014		
PRESENTES:													
✓	DA	DIEGO AGULLEIRO [ROBERTS & ASOC.]				JA	JAVIER JARAK [ROBERTS & ASOC.]			✓	CC	CARLOS CANO [ROBERTS & ASOC.]	
	JR	JULIANA RIZZONE [CEM]				EM	EDUARDO MARIANI [CEM]			✓	RZ	RAUL ZEJAN [CEM]	
	RV	RICARDO VANARELLI [CONTRACT.]			✓	AK	ANA KORMAN [CONTRACT.]				AM	ANDREA MAFAUAD [CONTRACT.]	
✓	DB	DAMIAN BENEDETTI [CONTRACT.]			✓	JJB	JUAN JOSE BORZANI [FUEGO RED]			✓	EA	EDUARDO ANTONUTTI [EMECRA]	

Nro	TEMA	DESCRIPCION	RESPONSABLE
4.1	PROYECTO EJECUTIVO	EMECRA INFORMA QUE EL LA DISTRIBUCIÓN CON EL SISTEMA EXISTENTE NO VERIFICA. ESTÁ REALIZANDO UNAS CONSULTAS A TOSHIBA PARA ACLARARLO Y VERIFICAR CON LA EMPRESA PROVEEDORA. ESTA SE ESPERA QUE DE UNA RESPUESTA EL DÍA VIERNES 04/04.	EMECRA
4.2	PROYECTO EJECUTIVO	EMECRA INFORMA QUE NO COLOCÓ EN EL PROYECTO LOS "HEAT RECOVERY" POR QUE DEPENDE DEL PUNTO ANTERIOR.	CEM
4.3	PROYECTO EJECUTIVO	CONTRACT PRESENTA PLANOS EJECTIVOS PARA LA DEMOLICIÓN.	CONTRACT - R&A
4.4	PROYECTO EJECUTIVO	FUEGORED ENVÍO PLANOS EL DÍA JUEVES CON LA UBICACIÓN DE ROCIADORES Y CAÑERÍAS PARA LA INTEGRACIÓN CON EL PROYECTO EJECUTIVO.	CONTRACT
4.5	PROYECTO EJECUTIVO	R&A SOLICITA A CONTRACT LOS PLANOS DE CORTES EN PASILLOS DE ESTUDIO EN FORMATO CAD.	CONTRACT
4.6	PROYECTO EJECUTIVO	CONTRACT ENVIARÁ A CEM LOS PLANOS DE ARQUITECTURA REVISADOS PARA QUE ELLOS COLOQUEN SU INSTALACIÓN EN LOS MISMOS. INFORMARA QUE SE LOS ESTARÁ ENVIANDO ALREDEDOR DEL DÍA MARTES 08/04.	CONTRACT - CEM
4.7	PROYECTO EJECUTIVO	CONTRACT PREGUNTA POR LAS PAREDES DE VIDRIO EN SECTOR ESCALERA Y AGREGA CONSULTA SOBRE LOBBY DE ASCENSORES EN PISO 11 Y PUERTAS DE SEGURIDAD EN ASCENSORES DE SERVICIO.	R&A
4.8	PROYECTO EJECUTIVO	R&A SOLICITA A CONTRACT ENVIAR LOS ARTÍCULOS DEL PLIEGO QUE TENGAN DUDAS SOBRE HERRAMIENTAS DE TRABAJO.	CONTRACT
4.9	PROYECTO EJECUTIVO	CONTRACT INFORMA QUE LAS DIMENSIONES DEL BAÑO DE DISCAPACITADOS NO VERIFICAN. R&A AUTORIZA A REALIZAR CAMBIOS DE SER NECESARIO. ESTE Y OTROS INCONVENIENTES EN EL REESTUDIO DEL PROYECTO LOS ENVIARÁ A R&A PARA SU ESTUDIO/ APROBACIÓN.	CONTRACT
4.10	PROYECTO EJECUTIVO	CONTRACT VUELVE A INSISTIR SOBRE LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS CONTRATISTAS. CONTRACT ENVIARÁ EL BORRADOR QUE TIENE. R&A SOLICITA QUE PARA EL MIÉRCOLES 09/04 SE LE ENVÍE A CONTRACT Y A R&A LOS PLANES DE TRABAJO DE CADA EMPRESA.	CONTRACT
4.11	PROYECTO EJECUTIVO	EMECRA LE ENTREGA A CONTRACT LA PLANILLA CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS ENTÁLPICOS. A SU VEZ LE ENTREGA A R&A UNA COMPARATIVA ENTRE LOS EQUIPOS PROYECTADOS Y LOS ENTÁLPICOS.	CONTRACT - EMECRA
4.12	PROYECTO EJECUTIVO	R&A LE CONSULTA A EMECRA POR EL COSTO Y PLAZO DE ENTREGA PARA LAS CONDENSADORAS EN CASO DE NECESITAR CAMBIAR LOS EQUIPOS EXTERIORES EXISTENTES.	EMECRA
4.13	CONTRATO	R&A INFORMA QUE EL PARO DE LA EMBAJADA ACABA DE TERMINAR Y QUE EN LOS PRÓXIMOS DÍAS SE ESTARÁ PONIENDO EN CONTACTO PARA IR DELINEANDO LOS CONTRATOS.	CONTRACT - CEM - EMECRA - FUEGORED
4.14			

Proxima reunión:

jueves, 10/04/14

15Hs, Oficina de Roberts & Asoc.

Realizado por Arq. Carlos Cano (carlos.cano@robertsyasoc.com)

Por favor: Remitir por escrito (E-MAIL) las observaciones y comentarios dentro de las 24 hs de recibida la Minuta; transcurrido ese plazo se considerará ACEPTADA.