

ACTA REUNIÓN



Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Fox_1

Reunión: Reunion comercial Reunión de avance de obra

Fecha 28-07-2014 Hora Inicio: 11:00 Hora Término: 12:00

Lugar: Otro

Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Ignacia Barros, Leana Lentini, Madelein Hidalgo

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
	General	sala datos/ servidor	Solicitud de entrega de SERVER OBRA	Leana solicita entregar sala de server antes de la fecha de entrega provisoria, plnatea fecha de entrega para el 29 de agosto. Se informara al cliente resolucion de esta solicitud el 30 de agosto post revision con el equipo de Obra.
	General	muebles	Muestras de muebles	Se deben validar terminaciones de mobiliario de linea, chapas y estructuras con el Leana. Fecha de revision 29 de julio con equipo de diseño.
	General	losa	Terminacion de losa a la vista	Se define con Leana pintar la losa con un color claro en la gama de los grises.
	General	Otros recintos	Terminaciones de pavimentos y revestimientos	Se deben presentar muestras de porcelanatos para recepcion, baños, sala de server, y areas de coffee. Fecha de revision 29 de julio con equipo de diseño.
	General	General	Terminaciones de chapas de puertas	Se deben presentar muestras de chapas para puertas. Fecha de revision 29 de julio con equipo de diseño.
	Clima	General	Terminacion de ductos	Se debe consultar al proveedor si los ductos de clima consideran pintura. Validar con DDOO.
	General	General	ADICIONALES DE OBRA	- Se deben presentar adicionales de obra por baños, duchas. Y puntos de energia solicitados por Fernando Gualda. - Cotizar tambien sistema de audio, canalizacion y cableado para salas de reuniones y Control de acceso solicitado por Fernando Gualda.
	Obras Civiles	open plan	Presupuesto Escalera	Se debe enviar a Leana presupuesto de escalera para respaldo de aprobacion.
	Instalaciones electricas	General	Proyecto Electrico	Se debe realizar revision de proyecto electrico con Leana y Alejandro Daich (call conference). Se fija reunion de obra para el martes 29 de julio a las 11:30 hrs.
	Pavimentos	General	Plano de pavimento	Se debe presentar al cliente plano de pavimento con despiece según patron entregado por Leana. Solicitar fecha de entrega al area de diseño.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha

29-07-2014

Desde:

Hasta:

Lugar:

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.