

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

contract
workplaces

Montevideo, 18 de abril 2015

COMITENTE BESTSELLER
OBRA NUEVAS OFICINAS
UBICACIÓN WTC FZ. piso 21
CONTRATISTA CONTRACT URUGUAY (ARTVIX S.A.)


En Montevideo, a los 18 días del mes de abril de 2015, se reúnen el Sr. Andrés Contreras, en representación de Bestseller, y la Arq. Marta de Sacías, en representación de CONTRACT URUGUAY (ARTVIX SA), en su carácter de Responsable Técnico, con el objeto de efectuar la **Recepción Provisoria** de los trabajos y provisiones contratados.

Por intermedio de la presente, el Comitente recibe los trabajos de referencia, dejando constancia de que se han finalizado todas las tareas encomendadas, y que dichos espacios se encuentran operativos.


A partir de la fecha el Comitente toma posesión de los espacios en cuestión y asume todas las responsabilidades respecto de la misma, relevándose de toda responsabilidad a la Contratista. En este acto, se entregan las llaves respectivas.

Se adjunta un listado terminaciones pendientes al día de la fecha, y se firman dos ejemplares de un mismo tenor, a efectos del presente Acta.

FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA:



Andrés Contreras
Por Bestseller



Marta de Sacías
Por CONTRACT (ARTVIX S.A.)

OBSERVACIONES:

SALA DE REUNIONES : RELOCAR PINTURA NEGRA EN CIELO RASO

ASISTENTE : MESA LIMPIEZA

RELOCAR PINTURA EN CANTO DE TABIQUE LÍMITE CON SALA
PRIVADO : RELOCAR PINTURA PILAR

OPEN OFFICE : REJILLA DE AA - LIMPIAR

- AJUSTAR CAJA DE FUENDO - PUERTAS DE ACCESO
- PINTAR CANTO DE TABIQUE ENTRE VERONODA Y OPEN OFFICE

CORREDORES :

- CAMBIAR PIEDRA FUENTE A ONLY
- RELOCAR PINTURA EN PARED DE ACCESO SECUNDARIO

DEPÓSITO • ACCESO → RELOCAR PINTURA (PARED IZQUIERDA)

- FALTA TAPA CIEGA.
- RELOQUES PINTURA.
- ELIMINAR GANCHO EN LOSA.

RECEPCIÓN : RELOQUE PINTURA A LA DERECHA DEL ACCESO
AGREGAR 2 TONOS ELÉCTRICOS PARA LAMPARAS
DE PIE.

OBSERVACIONES:

BANIO DISCAPACITADOS:

- COLOCAR PISO, Y PINTAR PLACARD.

COMEDOR FRENTE A ACCESO A COCINA -

- FIJAR PIEZA DE PIEDRA SUELTA.

COFFEE:

- FALTA TUBO W.T.

COMEDOR FRENTE A NAME IT.: AJUSTAR REGILLA DE AA

- MARCA HORIZONTAL EN TAPETE ENTRE COFFEE Y NAME IT

VENOMEDA - LAMPARAS MINGAS BAIDA

ACCESO - AJUSTAR PUERTA - ROZA CON EL PISO

OBSERVACIONES:

- REFORZAR LIMPIEZA DE:
 - MOBILIARIO DE LÍNEA
 - ANTEPECOS, VENTANAS, MARCOS Y MANIJAS
 - MOBILIARIO EN CORREDORES
 - ZÓCALOS Y PERFILES DE ALUMINIO Y VIDRIOS
 - PUERTAS Y LIMPIEZA DE SILICONA
- FALTA COLOCAR EXTINTORES DE INCENDIO
- FALCAN ESTANTERÍAS EN DEPÓSITO
- CAMBIAR PLAQUETAS DE LUZ Y TOMAS PROVISORIAS
- ENDEMEZAR LOGO JACK & JONES
- ARREGLAR PUERTAS DE ACCESO SECUNDARIO (ENCHAPADO)

19/04/15:

- SE ESTUDIARÁN SOLICITUDES CON RESPECTO A:
 - ALTURA DE MUEBLES DE GUARDADO EN CORREDORES
 - PERFORACIONES PARA CERRADURAS EN PUERTAS DE CRISTAL
 - CONTROL DE TEMPERATURA EN PRIVADO Y PUESO SECRETARÍA
 - SONIDO DE EQUIPOS DE AA EN SHOWROOMS
- SE REVISARÁ FUNCIONAMIENTO DE TERMOSTATOS EN GENERAL Y EQUIPO DE AA EN PRIVADO Y PUESO SECRETARÍA