

Antecedentes de la obra

Cliente	Mercado Libre	Fase:	ejecución
Obra:	- Mercado Libre _1	Inicio Obra:	
Ubicación :	Apoquindo N° 4820 T2 P 20, 21 Y 22	Entrega Provisoria:	

Antecedentes de la reunión

Reunión:	MINUTA N° 6	Reunión comercial	
Fecha	10-07-2015	Hora Inicio:	15:30 Hora Término: 18:00
Lugar:	Oficinas Cliente		
Observaciones:			

Asistentes

Autor minuta:	Valentina Supán
Asistentes:	Consuelo Larrea, Cristián Maturana, Felipe Streitt, Gabriel Carreras, Gonzalo Balladares Rivera, Javiera Ríos, Lucia Lucena, Lucila Bengolea, Martín Losada, Nicolás Donoso, Santiago Benvenuto, Valentina Supán

Declaraciones y definiciones

Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
<u>Declaraciones y definiciones referidas al Proyecto</u>			
General	General	GENERAL	- Se realiza la presentación del layout de los pisos 21 y 22
			- Revisar el Reglamento de Habitación del edificio para verificar la posibilidad de instalar ventilaciones fozadas en el coffee
General	General	PISO 21	- Recinto Maternidad: Para dicho espacio se considerara un phone booths con refrigerador bajo mesada. Mientras no se utilice como tal, podra utilizarse para llamadas telefónicas
			- Salidas de emergencia: Revisar la puerta que nos da a una de las baterias de los baños
			- Agregar un informal meeting cerca del open plan donde se ubica RR HH
			- K°: Considerar artefactos como microondas, hornos, etc empotrados
			- Server: La puerta de acceso al mismo debe ser más ancha Corroborar el peso de la losa/m2, debido a la capacidad en peso que tendra el equipamiento a instalar en la sala del server
			- En área IT UX, ubicar un mueble especial de piso a techo; para enchufar diferentes elementos como tablets, celulares, etc. Meli enviara el detalle del mueble
			- Coffee: Ubicar lockers Con mesas cuadradas Diario mural sobre uno de los muros Basureros para reciclaje. Meli deberá indicar cuantos y para que destino Ubicar máquinas vending, de acuerdo a lo ya indicado en minutas anteriores
			- Recepción: Ubicarla en este piso Cerrar este espacio con un torniquete de acceso hacia el open plan y una puerta de acceso hacia el lado de las salas de reunión. Dejar la puerta de acceso al coffee hacia éste sector Ubicar los logos de Mercado Libre + Portal Inmobiliario Para las valijas dejar una bodega con acceso desde la recepción Paraguero

General	General	PISO 22	- Sala de Directorio: No ubicarla en este piso. Diseñarla en el piso 21, considerando un mobiliario más formal - Agregar + informal meeting y phone booths - Área de copiado: Impresora + plotter de apoyo - Volver al diseño del layout presentado anteriormente. Dejando el mismo layout presentado la semana anterior, reforzando el mismo con mayor cantidad de salas de reunión (+ grandes de las proyectadas), ubicando una sala para 8 personas para atención al cliente
General	General	CONSIDERACIONES GENERALES	- Ver la posibilidad de ubicar las puertas principales de acceso a cada piso con apertura hacia afuera - Pizarras que dividen áreas: Realizarlas sin mesas de apoyo y sin bibliotecas - Ubicar bibliotecas en todas las áreas - Guardado para elementos de emergencia: Repartidos en varios puntos de las plantas - Ubicar extintores en ambos pisos - Monitores: Las respectivas cantidades y ubicaciones, se definiran una vez aprobado el layout - Ubicar puestos para trabajar de pie en ambos pisos, sin taburetes

Compromisos

Próxima reunión

Fecha	15-07-2015	Desde:	Hasta:
Lugar:			

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.