
QUILMES

Obra: NUEVAS OFICINAS COSTA SALGUERO

MINUTA N° 9

p/ CLIENTE: Agustina Ochoa, Luis Dimotta, Marcelo Lapegna.
p/ CONTRACT: Julieta Bigot, Darío Correa, Ximena Torres

28/09/15

TEMAS TRATADOS:

Se realiza el replanteo del diseño bar y las choperas.
Se revisan temas varios de obra.

DEFINICIONES:

- Se analizan todas las posibilidades de instalación de 8 grifos con sus respectivos barriles que no estén bajo barra.
- Se deberá contar con una sala de reunión detrás de la barra para realizar toda la instalación.
- Esta podrá ser sólo depósito de barriles y máquinas o cámara de frío.

GENERALES:

- No está aún definida la tela de los sillones de recepción.
- Sillas auditorio: Serán Bistró negras con las patas pintadas.
- Se deberán buscar alternativas de banquetas, ya que las propuestas y presupuestadas no gustaron.
- Nos comenta Agustina del poco espacio de los habitáculos de los baños. Solicita una resolución diferente para los que aún no están realizados y la posibilidad de cambio de las puertas que eran reutilizadas.
- Se comenta la poca hermeticidad de los pone booth. Tema que se planteó antes de iniciar la obra y que resultó de poner puertas placas en las salas de reuniones.

Por Contract:

Deberá confirmar con el edificio la posibilidad de equipo de frío en la terraza y con especialista de cámara de frío la distancia de recorrido de la cañería.

Según el diseño del bar, se verá si es posible utilizar la barra coffee que estaba en producción.

Se están cotizando puertas de sistema para mejorar el espacio en baños.

Se realizarán apliques de burletes en las puertas de los pone booth para mejorar la acusticidad, aunque se precisa que no ideal es puerta placa.

Por Quilmes:

Deberán realizar una propuesta de bar/cámara de frío y validarla para pasarnos las especificaciones técnicas de espacio e instalación.