

Antecedentes de la obra

Cliente: SUPERINTENDENCIA DE MEDIO AMBIENTE Fase: ejecución
 Obra: - SuperMedioAmbiente_1 Inicio Obra:
 Ubicación: Teatinos 280 Piso 8 y 9 Entrega Provisoria:

Antecedentes de la reunión

Reunión: MINUTA N° 2 Reunión comercial
 Fecha: 28-11-2014 Hora Inicio: 15:00 Hora Término: 17:00
 Lugar: Oficinas Cliente
 Observaciones:

Asistentes

Autor minuta: Valentina Supán
 Asistentes: Karla Muñoz Valdes, Marco Márquez Poblete, Nelson Vega, Sandra Mussóns D., Valentina Supán

Declaraciones y definiciones

Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
<u>Declaraciones y definiciones referidas al Proceso</u>			
General	General	FECHA MUDANZA	- La SMA indica que deben estar mudados el 30 de abril de 2015.
<u>Declaraciones y definiciones referidas al Proyecto</u>			
General	General	PRESENTACIÓN ESPACIOS DE TRABAJO	- Se realizó una presentación de diferentes espacios de trabajos (privados, salas de reunión, salas de capacitación, open plan, etc), remarcando las nuevas tendencias del mercado y los posibles materiales a utilizar.
General	General	CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA EN EL LAYOUT	- Puertas de madera en todos los privados y salas de reunión - Oficina Superintendente y Sala de Reunión principal: con muros de doble placa, aislados acústicamente de piso a losa. - En cada piso ubicar un coffee (casino) - Considerar coffee break en cada área de trabajo
Mobiliario	privados	MOBILIARIO ERGOTEC	- La SMA aclara que ya compro los puestos de trabajo para los privados de los Directores.
General	General	NO CONSIDERAR	- Sala de capacitación - Phone booths

Compromisos

Referencia	Rubro	Recinto	Responsable	Tarea	Para	Ok	Ejecuc
MUEBLES ERGOTEC	Mobiliario	privados	SMA	- Enviar planos con los muebles ya comprados. Para considerarlos en el nuevo layout.	05-12-2014	☐	

Próxima reunión

Fecha: 05-12-2014 Desde: 15:00 Hasta: 17:00
 Lugar: Oficina Cliente

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contrados por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presente Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.