

ACTA REUNIÓN DE OBRA



Antecedentes de la obra

Cliente	SUPERINTENDENCIA DE MEDIO AMBIENTE	Fase:	ejecución
Obra:	7303- Super Medio Ambiente_1	Inicio Obra:	07-01-2015
Ubicación :	Teatinos 280 Pisos 8 y 9	Entrega Provisoria:	01-05-2015

Antecedentes de la reunión

Reunión:	MINUTA N° 25	Reunión de avance de obra		
Fecha	22-04-2015	Hora Inicio:	15:30	Hora Término: 18:00
Lugar:	Obra			
Observaciones:				

Asistentes

Autor minuta:	Valentina Supán
Asistentes:	Claudio Zúñiga, Karla Muñoz Valdes, Marco Márquez Poblete, Nelson Vega, Patricio Saavedra, Sandra Mussóns D., Sebastian Larco, Valentina Supán

Declaraciones y definiciones

Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
<u>Declaraciones y definiciones referidas al Proceso</u>			
Mobiliario	General	ERGOTEC	- Nos indican que enviaran por e-mail el compromiso de término de las tareas.
General	General	VISITA SUPER	- Se confirma para el martes 28 de abril 13 hs
Instalaciones sanitarias	General	PROYECTO SANITARIO	- CONTRACT indica que ya nos enviaron las observaciones por parte del revisor; hoy enviaremos las mismas resueltas
Cielos modulares	General	CIELORRASO MODULAR	- Se confirma el ingreso en obra para el lunes 27 de abril
General	sala reuniones	INSTALACIÓN DE TELONES	- La SMA solicita el envío de un presupuesto que considere la instalación de los telones.
<u>Declaraciones y definiciones referidas al Proyecto</u>			
Gráfica y señalización	acceso/ recepción	LOGO	- CONTRACT indica que los colores indicados en el manual de imagen de la SMA, no coinciden con los indicados en el Pantone. La SMA indica que se pueden igualar los tonos y colores desde el documento.
General	General	GUARDAPOLVOS	- Se indica que en los muros donde por proyecto se ubicaron muebles (provistos por la SMA) Contract no instalara guardapolvos.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha	29-04-2015	Desde:	9:00	Hasta:	17:00
Lugar:	Obra	Entrega Provisoria			

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraídos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.