

3.-Sally beauty. Reunión Coordinación

Martes 6 de Octubre de 2015



Asistentes Contract:

- Cristian Rocco
- Lorena Gutiérrez
- Paula Acevedo
- Cristian Alvarado

Lugar: Oficinas Contract

Declaraciones y Definiciones

1. Estrategia de compra

2. ARQUITECTURA

- ☒ a. Hoy se revisan muebles de línea y muebles especiales, para tener la OC fecha límite 21 de septiembre. Deben estar en obra el 6 de noviembre. **NR/AH. 23 septiembre. Muebles especiales,**
- ☐ b. Falta plano superposición de especialidades. **6 de octubre se entregara eléctrico. Entrega 10 de octubre**
- ☒ c. Se deberá cambiar el TDA por closet de aseo junto al baño. Hay un zócalo. Se debe enviar plano actualizado
- ☒ d. Se debe enviar imágenes de kitchennette.
- ☒ e. Se solicita plano de refuerzo.
- ☒ f. Se solicita detalle de cielo de recepción/ alturas con puerta protex/corte desde puerta
- ☒ g. Se debe revisar cubicación, materialidad y precio del piso Budnik.

3. ESPECIALIDADES

- ☐ a. Electricidad: Aumento de empalme es necesario por los requerimientos eléctricos. Al 24 de noviembre, se dejara habilitado parcialmente. CA, LG. Se debe solicitar visita de Chilectra, para presupuesto completo. **Se debe TE1**
- ☐ b. Clima: se debe revisar la conexión de los equipos de clima, ya que están conectados al mismo tablero Budnik. Lo esta viendo Edificio, **MUNDO CLIMA/ IT Soluciones Informes al respecto. 22 septiembre LG 28 de septiembre.**
- ☐ c. Se debe solicitar autorización para equipo de clima de 24/7. 23 de septiembre LG. **Se autorizó**
- ☐ d. Municipales: problemas y las soluciones.

4. TRAMITACIÓN MUNICIPAL

5. Obras

- a. Informe 0
- b. Muebles especiales: ppto 7 de octubre

Compromisos

