

CLIENTE:	VISA
OBRA:	VISA I
LUGAR:	Av. Corrientes 1437
FECHA:	14 de julio de 2009



Asistentes	Nombre	E-mail
Por Cliente	. Hugo Lorenzo	hlorenzo@visa.com.ar
	. Gustavo Dippolito	dippolito@visa.com.ar
Por Contract	. Fernando Marconi	fmarconi@contract.com.ar
	. Ricardo Vanarelli.	rvanarelli@contract.com.ar
	. Consuelo Barrancos	cbarrancos@contract.com.ar
Desarrollo de temas:		

- 1- Presentamos renders modificados de 6° piso server, Presidencia piso 11° y Cafeteria, piso 5° cffe.
- 2- Layout piso 10°, fue aceptado, modificar puesto asistente, igual a operativos. Queda 1 crecimiento.
- 3- Se aprobó el presupuesto por la reforma en el piso 10° contrafrente. La obra comenzaría en 15 días.
- 4- Se presentaron los presupuestos de 5° piso cafeteria y de 6° piso cffe server con las reformas.
- 5- Se prepararán para la próxima reunión propuestas de mesas y sillas para cafeteria.
- 6- Server 6° piso cffe: queda en stand by el presupuesto presentado para AA° hasta nuevo aviso VISA.
- 7- Cafeteria, se presentarán alternativas de materiales para revestimiento acústico y puerta plegadiza.
- 8- Server y cafeteria, VISA solicitó rever los presupuestos completos. Reducir hasta en un 30% los mismos.
- 9- Enviar a Dimoblas plano de equipamiento para cotizar.
- 10- Enviar por mail a Hugo modificación de plano piso 10° con puesto de asistente girado.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.