

CLIENTE:	MERCADO LIBRE	
PROYECTO	NUEVAS OFICINAS	
LUGAR DE REUNION:	Oficinas Meli	
FECHA:	01/12/2009	

MINUTA N° 4		
Asistentes	Nombre	E-mail
POR MELI	Juan Martín de la Serna	juan@mercadolibre.com
	Sebastian Fernández Silva	sebastian.fernandezsilva@mercadolibre.com
POR CONTRACT	Valentina Supan	vsupan@contract.com.ar
	Fernando Marconi	fmarconi@contract.com.ar
	Sandra De Luca	sdeluca@contract.com.ar
TEMAS DESARROLLADOS		

1- LAY-OUT MODIFICACION DE SANITARIOS

Se presentan los diferentes esquemas:

- a- Esquema 1: baño completo (inodoro, bidet y lavatorio)
- b- Esquema 2: (inodoro, lavatorio y ducha)

Se aprueban ambas tipologías.

2- EQUIPAMIENTO

En relación a la visita efectuada a INTERIEUR FORMA, se concluye que una vez visitadas otras empresas se definirá el tipo de silla a comprar, tomando como referencia que el costo unitario no superará el valor de U\$S 300,00.

Se concluye que una vez seleccionados algunos modelos de sillas, se solicitarán a los diferentes proveedores muestras para ser probadas por diferentes usuarios, considerando un plazo mínimo de 15 días.

3- LAY-OUT

Se presenta la propuesta de una planta tipo con dos alternativas: una con equipamiento recto de 1,67 x 0,76 mts y otra con tapa en ángulo de 120 °. Se entregan planos de ambas propuestas.

4- PAUTAS A CONSIDERAR SOBRE EL PROYECTO

A partir de la evaluación de las propuestas entregadas surgen las siguientes observaciones:

- a- Localizar solo un área de vending por planta
- b- Establecer un sistema espacial o físico de división por área de trabajo
- c- Prever espacios de guardado por áreas, especialmente para Administración, Legales y Recursos Humanos

5- VARIOS

a-MELI enviará una planilla de requerimiento donde detallará las diferentes áreas y subdivisiones de estas para ser ubicadas en los distintos pisos.

b- A partir de la pautas de proyecto que fueron evaluadas, se determina empezar a trabajar sobre las plantas mas y menos favorables en cuanto a densidad de personas se refiere. También se comenzará a trabajar con el desarrollo del 7° piso

c- AIRE ACONDICIONADO: MELI sugiere la posibilidad de reutilizar los equipos tipo cassette existentes en otro edificio. Se le informa que una vez definidos los lay-outs de todos los pisos y en función del resultado que arroje el balance térmico por parte de los asesores se podrá dar una respuesta a este tema.

d- VISITA A PROVEEDOR DE EQUIPAMIENTO **IN:** Se confirmó vía mail la visita a esta empresa, para el día viernes 04-12 a las 14:30 hs.

e-REUNION PROXIMA: Debido al feriado del día martes, se reemplazará la reunión al día miércoles 09-12 a las 14:30 hs.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.