

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA


CLIENTE : GM CHILE
OBRA : Oficinas Comerciales
UBICACIÓN : Av. Raul Labbe 12613
COMUNA : Lo Barnechea
CONTRATISTA: Contract
FECHA : 07 de junio de 2010


En Santiago, 07 de junio de 2010, se deja constancia de la finalización de todos los rubros listados en los presupuestos aprobados. A tal efecto se reúnen el Sr. Marcelo Biason en representación de **GM CHILE**, y los Arq. Lorena Troncoso y Mauricio Ortiz, en representación de Contract Chile, y este último en su carácter de Director de Obra, con el objeto de efectuar la **Recepción Provisoria** de los trabajos y provisiones contratados entre las partes. Al pie se enumeran todos los pendientes de obra observados y la fecha de resolución de los mismos, se dará a conocer al cliente.

Una vez concluidos los detalles en esta acta enumerados se procederá a la firma de la recepción definitiva que dará por terminado el contrato entre las partes.


Fecha de entrega final: 17 de junio a excepción del clima que debe solucionarse a más tardar mañana 8 de junio.
OBSERVACIONES:

1.	Obra 430
2.	Cambiar 10 palmetas de cielo
3.	empiezo a hacer muro poniente completo.
4.	Dar vuelta rejilla del retorno
5.	mejorar pintura muro sur
6.	mejorar pintura pilar
7.	mejorar pintura muro baño poniente


 Por Contract
 Nombre:


 Por GM
 Nombre: Marcelo Biason

8.	colocar tope de puerta
9.	falta conectar termostato AA.
10.	juguillo suelto
11.	Oficina 424.
12.	Falta conectar termostato
13.	empalmar canto puerta
14.	falta tope de puerta
15.	piso flotante rayado en puerta en despecto 1
16.	falta juguillo en marco de puerta.
17.	limpieza de guardapolvo. cambiar palmetas de cielo marcadas 11
18.	empalmar union de cielo americano con lenteja perimetral
19.	secar perfil bajo cristal (secado).
20.	Falta boca 114e.
21.	Oficina 426.
22.	- conectar el termostato
23.	- limpieza de guardapolvo
24.	- cambiar puerta despacho 1
25.	- limpiar perfil ^{cielo} despacho 1
26.	- empalmar pintura de puerta despacho 2.
27.	- empalmar pintura marco puerta despacho 2




Por Contract
Nombre:




Por
Nombre: Marcelo Biason


28.	- falta jerguillo de paquete 3
29.	- falta jerguillo de paquete 4
30.	- empolizar pint
31.	- palmetas de velo: 4 + 7 + 4 +
32.	- cambiar palmeta de baño nata.
33.	- cortar esparragos en acceso de paquete 2 para colocacion de palmeta.
34.	- empolizar pintura de paquete 3.
35.	- falta boca llave de todos los puertas.
36.	- ampollita quemada de baño
37.	
38.	
39.	
40.	
41.	
42.	oficina 310
43.	- enchuzos :
44.	- limpieza de perfil de muro contra pariente
45.	- limpieza guardapolvo
46.	- empolizar pintura en dormitorio
47.	- sala de reunion.


 Por Contract
 Nombre:



 Por
 Nombre: Marcelo Biazon

48.	- empolizar union tabique muro cocina.
49.	- limpieza de interruptor
50.	- empolizar arco de tabique y muro cocina
51.	- empolizar ventana
52.	Despacho 1. - empolizar remate de union perfil de cristal y ventana col conita.
53.	- limpieza del perfil muro cocina.
54.	- acceso
55.	- pegar abre junta de division OF 308
56.	& puede cambiar por una metalica
57.	baño
58.	- cambiar palmeta manchada de celo.
59.	- falta Film en sak de remon.
60.	- falta mano de pintura en puerta sak remon
61.	- falta tope de puerta
62.	- Entregar tope de puerta OF 308 en mano a Marcelo
63.	- cambio de palmetas celo acceso : 7
64.	- parillo 3.
65.	- despacho 1 = 1
66.	- sak de remon = 3
67.	- Finanzas = 2



 Por Contract
 Nombre:


 Por
 Nombre: Marcelo Biasoli

68.	Oficina 410 Falta brazo hidraulico puerta baja bombas.
69.	
70.	
71.	
72.	
73.	
74.	
75.	
76.	
77.	
78.	
79.	
80.	
81.	
82.	
83.	



Por Contract
Nombre:



Por
Nombre: Marcelo Biason