

INFORME DE REUNIÓN

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	MATRIX CONSULTING			
PROYECTO	Nº 6	NOMBRE OFICINAS PARQUE ANDINO		
FECHA	Fecha 28-05-10	Inicio 17:30 hrs	Termino 19:00	Duración: una hora y media
LUGAR	Av. Andres Bello 2777, piso 15			
TIPO	Reunión de trabajo proyecto			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Marisa De Vico. 2. Arq. Julio Riadi. 3. Arq. Lorena Troncoso			
CLIENTE	1. José Miguel Sepulveda 2. José Ignacio Olguín 3. Ricardo Sonneborn 4. Luis Felipe Ross 5. Francisco Sepúlveda			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Definiciones lay out definitivo
TEMAS A TRATAR	Corrección al lay-out

Plazos	o El 15 de agosto Matrix necesita sus nuevas oficinas, la idea es empezar el 15 de junio la obra.
Quiet Room	o Matrix nos indica que el espacio de quiet room esta desperdiciado.
Sala común	o Las lámparas de la sala común tienen que estar altas para dejar un paso de 1.80 de altura.
Corrección	- o Matrix quiere romper el esquema para sus clientes. - o Nos solicitan que realicemos un cambio de perspectiva - o Sectores con cielo falso y sectores sin cielo - o Nos piden que el diseño sea más drástico.
Presupuesto	o El lunes Contract inicia el presupuesto
Arquitecto colaborador	o El arquitecto Francisco Sepúlveda se reunirá con nosotros para avanzar en el lay-out.

3. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	viernes 04 de Junio	Inicio a convenir	Termino	Duración
LUGAR	Oficinas Matrix			
TIPO	Corrección de lay-out			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Julio Riadi, Lorena Troncoso			
CLIENTE	Jose Miguel Sepulveda, José Ignacio Olguin, Ricardo Sonneborn, Luis Felipe Ross, Francisco Sepúlveda			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.