



Adicional N°1- TABIQUE MEDIANERO

Cliente: DUKE ENERGY

Obra: OFICINAS GENERALES

Dirección: Edificio De Las Artes, piso 15, Of 1502

Santiago, 20 de Agosto de 2013

Valor UF. \$ 23.005
Dólar \$ 509
M2 320,00

Rubro	Descripción	A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	UF	Dólar
1, 00	DEMOLICIONES Y ESCOMBROS								
1, 01			25	M2	\$ 12.840	\$ 321.000			
	Subtotal DEMOLICIONES Y ESCOMBROS 1,00						\$ 321.000	13,95 UF	\$ 630,50
2, 00	HONORARIOS PROFESIONALES								
2, 01	Proyecto ejecutivo		1	GL		\$ 0			
2, 02	Dirección de Obra		1	GL		\$ 0			
	Subtotal HONORARIOS PROFESIONALES 2,00						\$ -	0,00 UF	\$0,00
3, 00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO								
3, 01	Gastos Generales		1	GL		\$ 19.017			
3, 02	Beneficio		1	GL		\$ 44.373			
	Subtotal BENEFICIO 3,00						\$ 63.390	2,76 UF	\$124,51
Total Presupuesto							\$ 384.390	16,71 UF	\$755,01

Plazo de entrega: 3 días corridos, a contar de.

Mantenimiento de la oferta: Precios del día

Forma de Pago:

100% CONTRA ENTREGA

NOTAS: Adicional ejecutado

TOTAL \$ 384.390

IVA 19% \$ 73.034

Total \$ 457.424

\$ 17

3,17 UF

19,88 UF

\$143,45

\$898,46

UF X M2 0,05

Firma p.p DUKE ENERGY

REFERENCIAS:

O: ítems opcional, no suma en total ni subtotal

A: ítems alternativo, no suma en total ni subtotal (reemplaza al ítem posterior)

Firma p.p Contract