



Adicional N°3- SALA REUNIONES

Cliente: DUKE ENERGY

Obra: OFICINAS GENERALES

Dirección: Edificio De Las Artes, piso 15, Of 1502

Santiago, 22 de Agosto de 2013

Valor UF. \$ 23.019
Dólar \$ 516
M2 320,00

Rubro	Descripción	A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	UF	Dólar
1, 00	OBRAS CIVILES								
1, 01	Modificación Viga volcometal perimetral para ajuste en cielo americano en Sala de Reuniones principal , llegada a muro cortina en volcánita 10mm, una por cara.		5	ML	\$ 19.367	\$ 96.835			
1, 02	Continuación de Plafón, comprendido en Sala de Reuniones Principal		3	M2	\$ 19.367	\$ 58.101			
	Subtotal OBRAS CIVILES 1,00						\$ 154.936	6,73 UF	\$ 300,34
2, 00	ELECTRICIDAD								
2, 01	Retiro de Canalizaciones existentes para sala de Reuniones el cual se modifica por el Cliente *Antes del requerimiento final		1	GL	\$ 48.150	\$ 48.150			
2, 02	Retiro de Canalizaciones existentes para sala de Reuniones el cual se modifica *No se considera el cobro ya que la información enviada fue antes de trabajo realizado.		1	GL	\$ 0	\$ 0			
2, 03	I		1	GL	\$ 64.200	\$ 64.200			
2, 04	Canalización Eléctrica PVC 1/2, 3/4 , Voz,Datos y Fuerza de Acercamiento. *No se considera el cobro ya que la Información enviada fue antes del trabajo realizado		1	GL	\$ 0	\$ 0			
	Subtotal ELECTRICIDAD 2,00						\$ 112.350	4,88 UF	\$ 217,79
3, 00	PINTURAS Y REVESTIMIENTOS								
3, 01	Preparación de Cielo duro y Viga perimetral en Sala de Reuniones Principal		1	GL	\$ 42.800	\$ 42.800			
3, 02	Esmalte al agua en Continuación de Plafón en Sala de Reuniones Principal		1	GL	\$ 32.100	\$ 32.100			
	Subtotal PINTURA Y REVESTIMIENTOS 3,00						\$ 74.900	3,25 UF	\$ 145,19
5, 00	HONORARIOS PROFESIONALES								
5, 01	Proyecto ejecutivo		1	GL		\$ 0			
5, 02	Dirección de Obra		1	GL		\$ 0			
	Subtotal HONORARIOS PROFESIONALES 5,00						\$ -	0,00 UF	\$0,00
6, 00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO								
6, 01	Gastos Generales		1	GL		\$ 23.985			
6, 02	Beneficio		1	GL		\$ 55.965			
	Subtotal BENEFICIO 6,00						\$ 79.950	3,47 UF	\$154,98
Total Presupuesto							\$ 422.136	18,34 UF	\$818,30

Plazo de entrega: 3 días corridos, a contar de:

1.-Firma del presupuesto aprobado por parte del cliente

4.-Fecha máxima para aprobación sin afectar plazo de obra, viernes 23 de Agosto del 2013

TOTAL	\$ 422.136	\$ 18	
IVA 19%	\$ 80.206	3,48 UF	\$155,48
Total	\$ 502.342	21,82 UF	\$973,78

UF X M2	0,06
----------------	-------------

6.-Plazo No incluyen feriados legales

Mantenimiento de la oferta: Precios del día

Forma de Pago:

50% anticipo

50% contra entrega

NOTAS:

Firma p.p DUKE ENERGY

Firma p.p Contract

REFERENCIAS:

O: ítems opcional, no suma en total ni subtotal

A: ítems alternativo, no suma en total ni subtotal (reemplaza al ítem posterior)