

ORDEN DE CAMBIO 6
Obra: WTC FZ - HUMPHREYS ARCHITECTS
Dirección: Calle Bonavita 1294, oficina 1001
Fecha: 3 de setiembre 2015



RUBRO ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	UN.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
DEMASIAS					
4,00	TABIQUE DE YESO DE ROCA				225,00
	Reforma de doble tabique ya construido y ajuste de vano de 2,20 a 2,40.	1,00	GL	225,00	225,00
9,00	HERRERÍA DE ALUMINIO Y VIDRIOS				187,50
	Diferencia por puerta corrediza. Ajuste de 2,20 a 2,40 de altura.	1,00	GL	187,50	187,50
10,00	CARPINTERÍA				43,50
	Diferencia por marco madera en cedro lustrado con contramarco. Ajuste de 2,20 a 2,40.	1,00	GL	43,50	43,50
SUB-TOTAL OBRA					USD 456,00
21,00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO				44,10
	Gastos Generales y Beneficio	1,00	GL	44,10	44,10
TOTAL					USD 500

Son Dólares Estadounidenses: Quinientos con 00/100.-

NOTAS

- * Moneda en Dólares Estadounidenses
- * El presupuesto solamente considera aquellos ítems expresados en el mismo.
- Incluye LEYES SOCIALES.
- No se incluye
- * IVA

PLAZOS DE ENTREGA

De acuerdo al cronograma de obra.

FORMA DE PAGO

- 100% contra el próximo avance de obra
- 50% Contra entrega

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

5 días