



Adicional N° 1 de Obra Civil

Cliente: ST

Obra: Oficinas Generales

Dirección: Monseñor Sótero Sanz 100 - 3° Piso Of. 305

Miercoles 09 de Diciembre de 2009

UF \$ 21.018

Rubro	Descripción	A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total
1, 00	TABIQUES VOLCOMETAL						
1, 01	Tabique volcometal 1 placa 15 mm por cara con aislación lana mineral, para closet costado muro cortina. Incluye revestimiento de melamina		5	M2	\$ 40.407	\$ 181.832	
	Subtotal TABIQUES DE VOLCOMETAL 1,00						\$ 181.832
2, 00	ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO						
2, 01	ELECTRICIDAD						
2, 02	Diferencia de readecuación de Tablero Eléctrico a tablero Nuevo 36 posiciones		1	GL	\$ 133.295	\$ 133.295	
2, 03	Cambio de interruptores en tablero x marca Legrand		1	GL	\$ 97.520	\$ 97.520	
	Subtotal ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO 2,00						\$ 230.815
3, 00	MUEBLES ESPECIALES						
3, 01	Mueble artículos de aseo MDF 18 mm, enchape Lamitech blanco. Tiradores de acero inox. bisagras de reten chapa con llave	○	1	GL	\$ 317.291	\$ 317.291	
3, 02	Mueble tipo closet con repisas (archivadores) MDF 18 mm, enchape Lamitech blanco. Tiradores de acero inox. bisagras de reten chapa con llave	○	1	GL	\$ 306.691	\$ 306.691	
3, 03	Mueble con repisas (despacho) MDF 18 mm, enchape Lamitech blanco. Tiradores de acero inox. bisagras de reten chapa con llave barra para colgar	○	1	GL	\$ 338.491	\$ 338.491	
3, 04	Frente de Closet, incluye solo puertas. Tiradores de acero inox. bisagras de reten chapa con llave	○	3	U.	\$ 236.731	\$ 710.193	
	Subtotal MUEBLES ESPECIALES 3,00						\$ -
4, 00	TRAMITACIÓN MUNICIPAL						
4, 01	Tramitación municipal		1	GL	\$ 189.158	\$ 189.158	
	Subtotal TRAMITACIÓN MUNICIPAL 4,00						\$ 189.158
5, 00	HONORARIOS PROFESIONALES						
5, 01	Gastos generales y Utilidades		1	GL		\$ 76.377	
	Subtotal HONORARIOS PROFESIONALES 5,00						\$ 76.377
Total Presupuesto						\$	678.182

Plazo: Considera plazo por ejecución de trabajos 12 días. La tramitación municipal queda sujeta a la demora de gestión por parte de la municipalidad

Mantenimiento de la oferta: Al día

Forma de Pago:

50% anticipo

50% contra recepción final

SUBTOTAL \$ 678.182

IVA 19% \$ 128.855

Total \$ 807.037

NOTAS:

1.- Se realizó centro eléctrico individual Computación en área de impresión. **Sin cargo**

2.- Se reemplazo Cableado estructurado marca AMP - Cat. 6 por marca Siemon - Cat. 6. Esto es aplicable a Patch Panel, Cable de Usuario, Cable de Patch y módulo RJ. 45 hembra. **Sin cargo**

3.- Se dejó instalado dos cables UTP comunicando el empalme de telefonía, que se encuentra ubicado en el sector de ingreso a oficinas, hasta la sala de server. **Sin Cargo**

4.- Se dejó instalada una guía o laucha en el conducto que comunicara la fibra óptica con el gabinete de comunicaciones para facilitar instalación al momento de introducir la fibra por esta vía. **Sin cargo**

5.- Se recomienda hacer la tramitación municipal con revisor independiente, esto no tiene costo para el cliente, ya que sus honorarios son el 30% de los derechos municipales. Descuento que hace la municipalidad sobre los derechos cuando se ingresa con rev

6.- Tramitación municipal, Se adjuntan detalles

REFEIO: ítems opcional, no suma en total ni subtotal

A: ítems alternativo, no suma en total ni subtotal (reemplaza al ítem anterior)

