

Id		Nombre de tarea		Duración	Comienzo	Fin																																																
1		TEL 3		20 días	vie 15/06/12	sáb 07/07/12																																																
2		Tabiques en placa de roca yeso		2 días	vie 15/06/12	sáb 16/06/12																																																
3		Levantamiento de estructura		1 día	vie 15/06/12	vie 15/06/12																																																
4		Emplacado y masillado		1 día	sáb 16/06/12	sáb 16/06/12																																																
5		Pintura general		2 días	vie 22/06/12	sáb 23/06/12																																																
6		Enduido sobre tabiques		1 día	vie 22/06/12	vie 22/06/12																																																
7		Pintura interior al látex común		1 día	sáb 23/06/12	sáb 23/06/12																																																
8		Pintura de zócalos		1 día	sáb 23/06/12	sáb 23/06/12																																																
9		Herrería		1 día	sáb 23/06/12	sáb 23/06/12																																																
10		Armado de refuerzos sobre cieloraso		1 día	sáb 23/06/12	sáb 23/06/12																																																
11		Cristales		1 día	sáb 30/06/12	sáb 30/06/12																																																
12		Perfilería perimetral		1 día	sáb 30/06/12	sáb 30/06/12																																																
13		Colocación de perfilera perimetral		1 día	sáb 30/06/12	sáb 30/06/12																																																
14		Colocación de vidrios		1 día	sáb 30/06/12	sáb 30/06/12																																																
15		Muebles especiales		1 día	sáb 30/06/12	sáb 30/06/12																																																
16		Muebles altos		1 día	sáb 30/06/12	sáb 30/06/12																																																
17		Muebles bajos		1 día	sáb 30/06/12	sáb 30/06/12																																																
18		Muebles de Línea		7 días	sáb 30/06/12	sáb 07/07/12																																																
19		Recepción de muebles y Armado de los mismos		1 día	sáb 30/06/12	sáb 30/06/12																																																
20		Recepción de muebles y Armado de los mismos		1 día	sáb 07/07/12	sáb 07/07/12																																																
21		Limpieza de obra		14 días	vie 15/06/12	sáb 30/06/12																																																
22		Limpieza diaria		14 días	vie 15/06/12	sáb 30/06/12																																																
23		Limpieza final		1 día	sáb 30/06/12	sáb 30/06/12																																																

Tarea
División

Progreso
Hito

◆

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

