Cliente: QUINTILES ARGENTINA S.A.
Obra: Remodelación de las Oficinas de IMB 2010 - 9º y 10º
Dirección: Ingeniero Butty - Capital Federal - Buenos Aires - Argentina
Presupuesto Nº:
FECHA: 02-SEPTIEMBRE-2010 V-2
Ref. PPTO ADICIONALES ILUMINACION-TABLERO

				PRESUPUESTO ADICIONAL			PRESUPUESTO EJECUTADO			DIFERENCIA
Rubro Item	Descripción	O/A	UM	Cantidad	Unitario.	Total	Cant.	P. Unit.	P. Total	P. Total
1	CARPINTERIAS DE MADERA Y HERRAJES					$ 2.034,00			$ 2.034,00	$ -
	A medida puerta placa frentes de placard laminados		UN	1,00	$ 2.034,00	$ 2.034,00	1,00	$ 2.034,00	$ 2.034,00	$ -
	Nota: realizado en melamina color blanco									
2	ARTEFACTOS DE ILUMINACION					$ 2.361,70			$ 2.361,70	$ -
2.01	Descolocación y recolocación de tubos fluorescentes 36w existentes		UN	74,00	$ 10,17	$ 752,58	74,00	$ 10,17	$ 752,58	$ -
	Nota: incluye el desmonte de 38 tubos sobrantes, cada desmonte equivale al 50% de una reubicación									
2.02	Provisión y colocación de tubos fluorescentes 36w nuevos, marca Philips 36w luz blanca TLD 54		UN	32,00	$ 24,86	$ 795,52	32,00	$ 24,86	$ 795,52	$ -
2.03	Descolocación y recolocación de lámparas fluorescentes 26w existentes		UN	34,00	$ 10,17	$ 345,78	34,00	$ 10,17	$ 345,78	$ -
2.04	Provisión y colocación de lámparas fluorescentes 26w nuevas, marca Philips Dulux 26w/830 2 pin CL-C luz cálida		UN	6,00	$ 46,33	$ 277,98	6,00	$ 46,33	$ 277,98	$ -
2.05	Nota: color luz fría									
2.06	Provisión y colocación de tubos fluorescentes 36w nuevos, marca Osram 36w luz cálida B 830		UN	7,00	$ 27,12	$ 189,84	7,00	$ 27,12	$ 189,84	$ -
3	HONORARIOS PROFESIONALES					$ 508,80			$ 508,80	$ -
3,01	Dirección de Obra		GL	1,00		$ 508,80	1,00		$ 508,80	$ -
3,02	Proyecto y Documentación de Obra		GL	1,00		$ -	1,00		$ -	$ -
4	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO					$ 466,80			$ 466,80	$ -
4.01	Gastos Grales. y Beneficio		GL	1,00		$ 466,80	1,00		$ 466,80	$ -
	T O T A L P R E S U P U E S T O					$ 5.371,30			$ 5.371,30	$ -

Son Pesos: Nueve mil ciento cincuenta y ocho con 80/100.-

Notas:

* Los precios de la presente no incluyen IVA

azo de Entrega:

* El Plazo de Obra es en 5 días corridos.

orma de Pago:

+ Anticipo %50
+ Avance de obra %40
+ Final de Obra %10

imiento de la oferta:

* Mantenimiento de oferta es en 10 días