
Id Modo de 

tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

0 Programación estimada 118 días? lun 25-08-14 mié 04-02-15

1 Traspaso a desarrollo 0 días lun 25-08-14 lun 25-08-14

2 Estudio de Cabidas 6 días lun 25-08-14 lun 01-09-14

3 Relevamiento 1 día lun 25-08-14 lun 25-08-14 1

4 Desarrollo de Cabidas 5 días mar 26-08-14 lun 01-09-14 3

5 R1: Presentación Cliente 0 días lun 01-09-14 lun 01-09-14 4

6 Layout 90 días mar 02-09-14 mar 06-01-15

7 Propuesta layout y tipologías 90 días mar 02-09-14 lun 05-01-15 5

8 APROBACIÓN DE LAYOUT 0 días mar 06-01-15 mar 06-01-15 7

9 Anteproyecto Arquitectura 18 días mié 07-01-15 vie 30-01-15

10 Planimetria base 3 días mié 07-01-15 vie 09-01-15

11  Visitas showrooms 1 día mié 14-01-15 mié 14-01-15

12 Presentación y definición de terminaciones 1 día mié 21-01-15 mié 21-01-15

13 Imágenes 3D 1 día vie 30-01-15 vie 30-01-15

14 Especialidades 8 días vie 09-01-15 mié 21-01-15

15 entrega de planimetría base 0 días vie 09-01-15 vie 09-01-15 10

16 desarrollo de proyecto 5 días lun 12-01-15 vie 16-01-15 15

17 reunión para revisión de proyecto de 

especialidades

0 días vie 16-01-15 vie 16-01-15 16

18 correcciónes del proyecto 3 días lun 19-01-15 mié 21-01-15 17

19 aprobación del proyecto 0 días mié 21-01-15 mié 21-01-15 18

20 Presupuesto 15 días lun 12-01-15 vie 30-01-15

21 Cubicación 5 días lun 12-01-15 vie 16-01-15 10

22 presupuesto especilidades 5 días jue 22-01-15 mié 28-01-15 19

23 presupuestos mobiliarios 10 días jue 15-01-15 mié 28-01-15 11

24 unificación presupuestos 1 día jue 29-01-15 jue 29-01-15 21,22,23

25 Presentación presupuesto 1 día vie 30-01-15 vie 30-01-15 24

26 Obra llave en mano 3 días? vie 30-01-15 mié 04-02-15

27 Revisión de presupuesto y aceptación  de 
proyecto por parte del mandante

0 días vie 30-01-15 vie 30-01-15 25

28 Presentación de proyecto a la 

administración de edificio

1 día lun 02-02-15 lun 02-02-15 13

29 Aprobación de proyectos por parte del 

edificio

1 día? mar 03-02-15 mar 03-02-15 28

30 INGRESO A LA OBRA 1 día? mié 04-02-15 mié 04-02-15 27,29
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