
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

0 OFICINAS UNITED 78 días lun 22-09-14 lun 29-12-14
1  Elaboración Proyectos de especialidades 15 días lun 22-09-14 jue 09-10-14
2 Autorización de ingreso 6 días vie 10-10-14 vie 17-10-14
3 TRABAJOS PRELIMINARES 11 días lun 20-10-14 sáb 01-11-14
4 Instalación de faena 1 día lun 20-10-14 lun 20-10-14
5 Trazados 1 día mar 21-10-14 mar 21-10-14
6 Instalación Piso Técnico 10 días mar 21-10-14 sáb 01-11-14
7 CLIMA 42 días lun 27-10-14 jue 18-12-14
8 Instalación de equipos y cajas VRV 2 días lun 27-10-14 mié 29-10-14
9 Instalación cañerías de cobre, despiche y ducteria 30% 12 días lun 03-11-14 lun 17-11-14
10 Cableado de termostatos 2 días sáb 06-12-14 mar 09-12-14
11 Conexión eléctrica de VRV 2 días vie 14-11-14 lun 17-11-14
12 Vacio de refrigerante 2 días mar 18-11-14 mié 19-11-14
13 Instalación de mangas 2 días vie 28-11-14 lun 01-12-14
14 Instalación de difusores y retornos 2 días mié 17-12-14 jue 18-12-14
15 ELECTRICIDAD Y CABLEADO 53 días mié 22-10-14 sáb 27-12-14
16 Canalización por losa y escalerilla 15 días mié 22-10-14 lun 10-11-14
17 Canalización por tabique 10 días jue 06-11-14 mar 18-11-14
18 Cableado eléctrico por losa y escalerilla 4 días lun 10-11-14 vie 14-11-14
19 Cableado eléctrico por tabique 4 días mié 19-11-14 lun 24-11-14
20 Electrificación de equipos VRV 2 días mié 12-11-14 vie 14-11-14
21 Trabajos eléctricos, canalizaciones, escalerilla y armado de rack en sala de 

servidores
3 días vie 21-11-14 mar 25-11-14

22 Montaje de lámparas 6 días mié 17-12-14 mié 24-12-14
23 Montaje de Artefactos para enchufes e interruptores 2 días jue 18-12-14 vie 19-12-14
24 Canalización por mobiliario 4 días jue 04-12-14 mar 09-12-14
25 Cableado  por mobiliario 4 días mar 09-12-14 sáb 13-12-14
26 Instalación de tablero eléctrico 3 días mié 24-12-14 sáb 27-12-14
27 SEGURIDAD 8 días mar 04-11-14 jue 13-11-14
28 Canalización y cableado de detección 6 días jue 06-11-14 jue 13-11-14
29 Canalización de Control Acceso 6 días jue 06-11-14 jue 13-11-14
30 Ramales de sprinklers 4 días mar 04-11-14 vie 07-11-14
31 Bajada de sprinklers a cielo 2 días sáb 08-11-14 mar 11-11-14
32 Montaje de detectores y parlantes 2 días mar 11-11-14 jue 13-11-14
33 TABIQUERÍA VOLCOMETAL 18 días mié 29-10-14 jue 20-11-14
34 Estructuración 6 días mié 29-10-14 mié 05-11-14
35 Forro 1era cara 4 días vie 31-10-14 mié 05-11-14
36 Forro 2da cara 2 días mié 19-11-14 jue 20-11-14
37 SANITARIO 6 días jue 06-11-14 jue 13-11-14
38 Instalación de Tuberías y cañerías para baños nuevos 4 días jue 06-11-14 mar 11-11-14
39 Instalación de artefactos 2 días mar 11-11-14 jue 13-11-14
40 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 21 días vie 21-11-14 mié 17-12-14
41 Instalación de Porcelanato para piso y cerámica muro 3 días vie 21-11-14 mar 25-11-14
42 Instalación piso vinílico 3 días lun 15-12-14 mié 17-12-14
43 Instalación de alfombra 3 días vie 12-12-14 mar 16-12-14
44 CIELO VOLCOMETAL 10 días jue 13-11-14 mié 26-11-14
45 Estructuración de dinteles, vigas, cenefas y cielo duro. 6 días jue 13-11-14 jue 20-11-14
46 Forro de dinteles, vigas, cenefas y cielo duro. 4 días vie 21-11-14 mié 26-11-14
47 PINTURA 21 días vie 21-11-14 mié 17-12-14
48 Preparación y enlucido de muros, pilares, losa y vigas existentes 5 días vie 21-11-14 jue 27-11-14
49 Aparejo 5 días mié 26-11-14 mar 02-12-14
50 Primera mano de pintura 3 días mié 03-12-14 vie 05-12-14
51 Segunda mano de pintura 3 días lun 15-12-14 mié 17-12-14
52 CIELO MODULAR 16 días mié 26-11-14 mar 16-12-14
53 Perfilería perimetral y estructura de cielo americano 2 días mié 26-11-14 vie 28-11-14
54 Tapado de Cielo 2 días lun 15-12-14 mar 16-12-14
55 CRISTALES 3 días mar 16-12-14 vie 19-12-14
56 Montaje perfiles 1 día mar 16-12-14 mié 17-12-14
57 Instalación de cristales 2 días mié 17-12-14 vie 19-12-14
58 CARPINTERÍA 5 días vie 19-12-14 jue 25-12-14
59 Instalación de puertas madera y cristal 5 días vie 19-12-14 jue 25-12-14
60 MOBILIARIO ESPECIAL 4 días mié 17-12-14 lun 22-12-14
61 Instalación de muebles especiales 4 días mié 17-12-14 lun 22-12-14
62 MOBILIARIO DE LINEA 38 días lun 20-10-14 vie 05-12-14
63 Compra mobiliario de linea 0 días lun 20-10-14 lun 20-10-14
64 Instalación de muebles de línea 5 días lun 01-12-14 vie 05-12-14
65 Instalación de films en cristales 2 días vie 19-12-14 lun 22-12-14
66 Aseo Fino 2 días jue 25-12-14 sáb 27-12-14
67 ENTREGA PROVISORIA 0 días lun 29-12-14 lun 29-12-14

15 días  Elaboración Proyectos de especialidades
6 días Autorización de ingreso

1 día Instalación de faena
1 día Trazados 

10 días

2 días Instalación de equipos y cajas VRV

15 días

6 días
4 días

0 días Compra mobiliario de linea
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Instalación Piso Técnico

Instalación de equipos y cajas VRV
12 días Instalación cañerías de cobre, despiche y ducteria 30%

2 días Cableado de termostatos
2 días Conexión eléctrica de VRV

2 días Vacio de refrigerante
2 días Instalación de mangas

2 días Instalación de difusores y retornos

Canalización por losa y escalerilla
10 días Canalización por tabique 

4 días Cableado eléctrico por losa y escalerilla
4 días Cableado eléctrico por tabique 

2 días Electrificación de equipos VRV 
3 días Trabajos eléctricos, canalizaciones, escaleri lla y armado de rack en sala de servidores

6 días Montaje de lámparas 
2 días Montaje de Artefactos para enchufes e interru ptores

4 días Canalización por mobiliario
4 días Cableado  por mobiliario

3 días Instalación de tablero eléctrico

6 días Canalización y cableado de detección
6 días Canalización de Control Acceso

4 días Ramales de sprinklers
2 días Bajada de sprinklers a cielo

2 días Montaje de detectores y parlantes

Estructuración
4 días Forro 1era cara

2 días Forro 2da cara

4 días Instalación de Tuberías y cañerías para baños  nuevos
2 días Instalación de artefactos

3 días Instalación de Porcelanato para piso y cerámi ca muro
3 días Instalación piso vinílico

3 días Instalación de alfombra

6 días Estructuración de dinteles, vigas, cenefas y cielo duro.
4 días Forro de dinteles, vigas, cenefas y cielo dur o.

5 días Preparación y enlucido de muros, pilares, los a y vigas existentes
5 días Aparejo

3 días Primera mano de pintura
3 días Segunda mano de pintura

2 días Perfilería perimetral y estructura de cielo a mericano
2 días Tapado de Cielo 

1 día Montaje perfiles
2 días Instalación de cristales 

5 días Instalación de puertas madera y cristal

4 días Instalación de muebles especiales

5 días Instalación de muebles de línea 
2 días Instalación de films en cristales

2 días Aseo Fino
0 días ENTREGA PROVISORIA
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