
Id Modo de
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

0 GLOBANT 112 días vie 16-10-15 vie 25-03-16

1 Layout 26 días vie 16-10-15 vie 20-11-15

2 Analisis requerimientos (reunión en oficinas
Contract)

5 días vie 16-10-15 jue 22-10-15

3 Solicitud levantamiento edificio 1 día vie 23-10-15 vie 23-10-15

4 Levantamiento piso 1 día vie 30-10-15 vie 30-10-15

5 Analisis edificio 5 días lun 02-11-15 vie 06-11-15

6 Propuesta conceptual 6 días vie 30-10-15 vie 06-11-15

7 R2: presentación propuesta conceptual 0 días vie 06-11-15 vie 06-11-15

8 Propuesta layout y tipologías 5 días lun 09-11-15 vie 13-11-15

9 R3: Presentación layout 0 días vie 13-11-15 vie 13-11-15

10 Ajustes 5 días lun 16-11-15 vie 20-11-15

11 R4: Presentación layout; ok 0 días vie 20-11-15 vie 20-11-15

12 Anteproyecto 15 días lun 23-11-15 vie 11-12-15

13 Desarrollo anteproyecto 15 días lun 23-11-15 vie 11-12-15

14 R7: Visitas showrooms 5 días lun 23-11-15 vie 27-11-15

15 Revision terminaciones 5 días lun 30-11-15 vie 04-12-15

16 Presupuesto 15 días lun 14-12-15 jue 07-01-16

17 R8: Presentación modeos 3D y ppto 15 días lun 14-12-15 jue 07-01-16

18 Aprobación 0 días jue 07-01-16 jue 07-01-16

19 Ingreso a edificio (visaciones proyectos) 15 días lun 07-12-15 mar 29-12-15

20 CONSTRUCCIÓN 60 días lun 04-01-16 vie 25-03-16
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