
Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 INICIO 0 días lun 05-01-15 lun 05-01-15

2 PROYECTO JCDecaux 86 días lun 05-01-15 mar 31-03-15

3 OBRAS PRELIMINARES 11 días lun 05-01-15 jue 15-01-15

4 INSTALACIÒN DE FAENAS 5 días lun 05-01-15 vie 09-01-15

5 INSTALACIONES ELECTRICAS PROVISIONALES 3 días lun 05-01-15 mié 07-01-15

6 DEMOLICIÒN Y APERTURA DE RASGOS 8 días mar 06-01-15 mar 13-01-15

7 PROTECCIÒN DE VIDRIOS 2 días vie 09-01-15 sáb 10-01-15

8 TRAZADOS Y NIVELES 2 días mié 14-01-15 jue 15-01-15

9 ESTRUCTURA METALICA 28 días mié 14-01-15 mar 10-02-15

10 CORTES DE PAVIMENTOS Y OOCC 5 días mié 14-01-15 dom 18-01-15

11 FUNDACIONES 4 días lun 19-01-15 jue 22-01-15

12 INSTALACIÒN DE ESTRUCTURA 20 X 6 10 días vie 23-01-15 dom 01-02-15

13 INSTALACIÒN DE ESTRUCTURA 10 X 6 10 días sáb 24-01-15 lun 02-02-15

14 INSTALACIÒN DE LOSA COLABORANTE 20 X 6 3 días lun 02-02-15 mié 04-02-15

15 INSTALACIÒN DE LOSA COLABORANTE 10 X 6 3 días mar 03-02-15 jue 05-02-15

16 PINTURA INTUMESCENTE 1 día vie 06-02-15 vie 06-02-15

17 HORMIGONADO DE LOSAS COLABORANTE 1 día sáb 07-02-15 sáb 07-02-15

18 ESTRUCTURACIÒN TECHO EN TERCIADO 3 días dom 08-02-15 mar 10-02-15

19 PAVIMENTOS (1ERA. ETAPA) 8 días vie 09-01-15 vie 16-01-15

20 RETIRO DE PAVIMENTOS EXISTENTES 5 días vie 09-01-15 mar 13-01-15

21 NIVELACIÒN DE PISOS 3 días mié 14-01-15 vie 16-01-15

22 INSTALACIONES SANITARIAS 4 días mié 14-01-15 sáb 17-01-15

23 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2 días mié 14-01-15 jue 15-01-15

24 INSTALACIÒN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA 
KITCHENETTE Y BAÑOS NUEVOS

2 días vie 16-01-15 sáb 17-01-15

25 RETIRO E INSTALACIÒN DE ARTEFACTOS 9 días mié 14-01-15 jue 22-01-15

26 RETIRO DE ARTEFACTOS 1 día mié 14-01-15 mié 14-01-15

27 INSTALACIÒN DE W.C 1 día dom 18-01-15 dom 18-01-15

28 INSTALACIÒN DE LAVAMANOS 1 día lun 19-01-15 lun 19-01-15

29 INSTALACIÒN DE DUCHAS 1 día mar 20-01-15 mar 20-01-15

30 INSTALACIÒN DE LAVPLATOS 1 día mié 21-01-15 mié 21-01-15

31 INSTALACIÒN DE TERMO 200 LTS. 1 día jue 22-01-15 jue 22-01-15

32 TABIQUES DE VOLCOMETAL 5 días sáb 17-01-15 mié 21-01-15

33 INSTALACIÒN DE TABIQUES 1ERA. CARA 2 días sáb 17-01-15 dom 18-01-15

34 CANALIZACIÓN ELÉCTRICA 2 días lun 19-01-15 mar 20-01-15

35 INSTALACIÒN DE AISLACIÒN 1 día lun 19-01-15 lun 19-01-15

36 INSTALACIÒN DE TABIQUES 2DA. CARA 2 días mar 20-01-15 mié 21-01-15

37 CARPINTERIAS 5 días jue 22-01-15 lun 26-01-15

38 INSTALACIÒN DE PUERTAS 3 días jue 22-01-15 sáb 24-01-15

39 INSTALACIÒN DE QUINCALLERIAS 3 días sáb 24-01-15 lun 26-01-15

40 PINTURAS 12 días mar 27-01-15 sáb 07-02-15

41 PREPARACIÒN DE SUPERFICIES DE MUROS, PILARES Y TABIUES5 días mar 27-01-15 sáb 31-01-15

42 PREPARACIÒN DE CIELOS DUROS VOCANITA 2 días mié 28-01-15 jue 29-01-15

43 PREPARACIÒN DE DINTELES , VIGAS PERIMETRALES Y RASGOS2 días jue 29-01-15 vie 30-01-15

44 APLICACIÒN DE PINTURA DE CIELOS Y MUROS 5 días dom 01-02-15 jue 05-02-15

45 APLICACIÒN DE PINTURA EN MARCOS Y PUERTAS 2 días vie 06-02-15 sáb 07-02-15

46 CIELOS (1era. Etapa) 6 días lun 19-01-15 sáb 24-01-15

47 ESTRUCTURACIÒN DE SOPORTE ESTRUCTURA 4 días lun 19-01-15 jue 22-01-15

48 INSTALACIÓN DE CIELO DURO 2 días vie 23-01-15 sáb 24-01-15

49 CRISTALES 5 días sáb 17-01-15 mié 21-01-15

50 INSTALACIÒN DE TABIQUES VIDRIADOS 3 días sáb 17-01-15 lun 19-01-15

51 INSTALCIÒN DE PUERTA PROTEX 1 día mar 20-01-15 mar 20-01-15

52 INSTALACIÒN DE ESPEJOS EN BAÑOS 1 día mié 21-01-15 mié 21-01-15

53 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS (2da. Etapa) 6 días sáb 17-01-15 jue 22-01-15

54 INSTALACIÒN DE PORCELANATOS 3 días sáb 17-01-15 lun 19-01-15

55 INSTALACIÒN DE PISO VINILICO 3 días mar 20-01-15 jue 22-01-15

56 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS (3era. Etapa) 4 días dom 08-02-15 mié 11-02-15

57 INSTALACIÒN DE ALFOMBRAS 3 días dom 08-02-15 mar 10-02-15

58 INSTALACIÒN DE CUBREJUNTAS 1 día mié 11-02-15 mié 11-02-15

59 GUARDAPOLVOS 2 días jue 12-02-15 vie 13-02-15

60 INSTALACIÒN DE GUARDAPOLVOS 2 días jue 12-02-15 vie 13-02-15

61 ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURAL 4 días lun 12-01-15 jue 15-01-15

62 MEDICIÒN DE PUESTA A TIERRA EXISTENTE 2 días lun 12-01-15 mar 13-01-15

63 EXTENSIÒN DE PUESTA A TIERRA EXISTENTE 2 días mié 14-01-15 jue 15-01-15

64 TABLEROS Y ALIMENTADORES 20 días vie 16-01-15 mié 04-02-15

65 REDUCCIÒN DE TABLEROS ELECTRICOS EXISTENTES 2 días vie 16-01-15 sáb 17-01-15

66 CENTROS ELECTRICOS PUESTOS DE TRABAJO 3 días jue 22-01-15 sáb 24-01-15

67 CIRCUITO DE FUERZA 2 días dom 25-01-15 lun 26-01-15

68 CANALIZACIÒN PARA TERMOSTATO Y CONTROL 3 días mar 27-01-15 jue 29-01-15

69 INSTALACIÒN DE INTERRUPTORES 2 días vie 30-01-15 sáb 31-01-15

70 MONTAJE DE LAMPARAS Y/O LUMINARIAS EN CENEFAS 2 días dom 01-02-15 lun 02-02-15

71 ISNTALACIÒN DE SOPORTE LCD,hmdi,VGA Y CONEXIONES 
VARIAS

2 días mar 03-02-15 mié 04-02-15

72 SALA SERVIDOR 8 días jue 05-02-15 jue 12-02-15

73 INSTALACIÒN DE TABLERO ELECTRICO TDF 1 día jue 05-02-15 jue 05-02-15

74 INSTALACIÒN DE ALIMENTADOR ELECTRICO Y CIRCUITO TOX 
FREE

1 día vie 06-02-15 vie 06-02-15

75 INSTALACIÒN BPC, CABLOFIL, ACCCESORIOS Y SOPORTES 1 día sáb 07-02-15 sáb 07-02-15

76 CONEXIONES UPS, CON ENCHUFES INSDUTRIALES 2 días dom 08-02-15 lun 09-02-15

77 FIJACIÒN Y CANALIZACIONES VARIAS 3 días mar 10-02-15 jue 12-02-15

78 CABLEADO ESTRUCTURADO 8 días vie 13-02-15 vie 20-02-15

79 INSTALACIÒN DE RACK 1 día vie 13-02-15 vie 13-02-15

80 INSTALACIÒN DE ORDENADORES PANDUIT 1 día sáb 14-02-15 sáb 14-02-15

81 INSTALACIÒN MULTIPAR 4, PARES CAT 6 1 día dom 15-02-15 dom 15-02-15

82 INSTALACIÒN FACE PLATE, RJ -45 CAT 6 DOBLE 1 día lun 16-02-15 lun 16-02-15

83 INSTALACIÒN DE PACHT PANEL, 24 POR CAT 6 1 día mar 17-02-15 mar 17-02-15

84 INSTALACIÒN DE CABLE DE PACHT Y USER CAT 6 1 día mié 18-02-15 mié 18-02-15

85 FIJACIONES VARIAS 2 días jue 19-02-15 vie 20-02-15

86 ILUMINACIÒN 6 días sáb 21-02-15 jue 26-02-15

87 INSTALACIÒN EQUIPO FLUORESCENTE COMPACTO TBS 1 día sáb 21-02-15 sáb 21-02-15

88 INSTALACIÒN FOCO EMBUTIDO PL CUADRADO 1 día dom 22-02-15 dom 22-02-15

89 INSTALACIÒN FOCO EMBUTIDO DICROICO LED 1 día lun 23-02-15 lun 23-02-15

90 INSTALACIÒN KIT DE EMERGENCIA 1 día mar 24-02-15 mar 24-02-15

91 INSTALACIÒN SEÑALETICA DE EMERGENCIA 2 días mié 25-02-15 jue 26-02-15

92 LAMPARAS ESPECIALES 4 días vie 27-02-15 lun 02-03-15

93 INSTALACIÒN DE LAMPARA RECEPCIÒN 1 día vie 27-02-15 vie 27-02-15

94 INSTALACIÒN LAMPARA SALA OVAL 1 día sáb 28-02-15 sáb 28-02-15

95 INSTALACIÒN LAMPARA COFFE 1 día dom 01-03-15 dom 01-03-15

96 INSTALACIÒN LAMPARA SALA DE REUNIÒN 1 día lun 02-03-15 lun 02-03-15

97 CONTROL DE ACCESO Y CCTV 11 días lun 09-02-15 jue 19-02-15

98 INSTALACIÒN CONTROLADOR DE ACCESO BIOMETRICO 2 días lun 09-02-15 mar 10-02-15

99 INSTALACIÒN DE CERRADURA LECTROMAGNETICA O CHAPA 
ELECTRICA

1 día mié 11-02-15 mié 11-02-15

100 INSTALACIÒN DE BOTON DESTRABADOR 1 día jue 12-02-15 jue 12-02-15

101 INSTALACIÒN DE FUENTE DE PODER 1 día vie 13-02-15 vie 13-02-15

102 INSTALACIÒN 16 DVR CH 1 día sáb 14-02-15 sáb 14-02-15

103 INSTALACIÒN DE CAMARA MINIDOMO COLOR 1 día dom 15-02-15 dom 15-02-15

104 CABLEADO Y CANALIZADO 2 días lun 16-02-15 mar 17-02-15

105 MONTAJE, PUESTA EN MARCHAY REUBICACIÒN 2 días mié 18-02-15 jue 19-02-15

106 SISTEMA DE INTRUSIÒN 8 días mié 11-02-15 mié 18-02-15

107 INSTALACIÒN DE SIRENA 1 día mié 11-02-15 mié 11-02-15

108 INSTALACIÒN SENSOR DE MOVIMIENTO 1 día jue 12-02-15 jue 12-02-15

109 INSTALACIÒN MAGNETICO EXTRAFUERTE 1 día vie 13-02-15 vie 13-02-15

110 INSTALACIÒN BOTON DE PANICO 1 día sáb 14-02-15 sáb 14-02-15

111 CANALIZACIÒN Y CABLEADO 2 días dom 15-02-15 lun 16-02-15

112 MONTAJE , PUESTA EN MARCHA Y REUBICACIÒN 2 días mar 17-02-15 mié 18-02-15

113 AIRE ACONDICIONADO 25 días lun 12-01-15 jue 05-02-15

114 MONTAJE DE SPLIT TIPO DUCTO 2 días lun 12-01-15 mar 13-01-15

115 MONTAJE DE TERMOSTATOS 1 día mié 14-01-15 mié 14-01-15

116 MANTENCIÒN EQUIPO COMPACTO EXISTENTE 1 día jue 15-01-15 jue 15-01-15

117 MONTAJE DE VENTILADOR DE INYECCIÒN DE AIRE 1 día vie 16-01-15 vie 16-01-15

118 MONTAJE DE VENTILADOR DE EXTRACCIÒN CAMARINES 1 día sáb 17-01-15 sáb 17-01-15

119 MODIFICACIÒN UNIDAD INTERIOR EQUIPO SPLIT EXISTENTE 1 día dom 18-01-15 dom 18-01-15

120 MONTAJE DE DIFUSORES 2 días lun 19-01-15 mar 20-01-15

121 MONTAJE DE REJILLAS DE RETORNO 2 días mié 21-01-15 jue 22-01-15

122 MONTAJE DE REJILLAS DE EXTRACCIÒN 2 días vie 23-01-15 sáb 24-01-15

123 MONTAJE DE DUCTOS FLEXIBLES 2 días dom 25-01-15 lun 26-01-15

124 MONTAJE DE TUBERIAS DE DESAGUE 2 días mar 27-01-15 mié 28-01-15

125 MONTAJE DE DUCTOS, SOPORTACIÒN, TEMPLADORES, 
CAJAS DIFUSORAS

3 días jue 29-01-15 sáb 31-01-15

126 CONEXIONADO ELECTRICO DE EQUIPOS 2 días dom 01-02-15 lun 02-02-15

127 INSTALACIÒN DE TABLEROS DE PASO VENTIADORES Y 
UNIDAD COMPENSADORA

2 días mar 03-02-15 mié 04-02-15

128 PUESTA EN MARCHA 1 día jue 05-02-15 jue 05-02-15

129 CIELOS (2da. Etapa) 6 días vie 06-02-15 mié 11-02-15

130 ESTRUCTURACIÒN DE CIELO MODULAR 4 días vie 06-02-15 lun 09-02-15

131 INSTALACIÒN DE CIELO MODULAR 2 días mar 10-02-15 mié 11-02-15

132 MOBILIARIO ESPECIAL 6 días lun 02-03-15 sáb 07-03-15

133 INSTALACIÒN DE MUEBLE RECEPCIÒN 1 día lun 02-03-15 lun 02-03-15

134 INSTALACIÒN DE MUEBLES DE GUARDAPOLVOS 1 día mar 03-03-15 mar 03-03-15

135 INSTALACIÒN DE MUEBLE 003 1 día mié 04-03-15 mié 04-03-15

136 INSTALACIÒN DE MUEBLE WORKCOFFE 1 día jue 05-03-15 jue 05-03-15

137 INSTALACIÒN DE MESAS DE COMEDOR 1 día vie 06-03-15 vie 06-03-15

138 INSTALACIÒN DE MUEBLE KITCHENETTE 1 día sáb 07-03-15 sáb 07-03-15

139 MOBILIARIO EN LINEA 7 días dom 08-03-15 sáb 14-03-15

140 INSTALACIÒN MUBLE DE RECEPCIÒN 1 día dom 08-03-15 dom 08-03-15

141 INSTALACIÒN MUEBLES PRIVADOS PISO 1 1 día lun 09-03-15 lun 09-03-15

142 INSTALACIÒN MUEBLES DE SALAS DE REUNIONES 1 día mar 10-03-15 mar 10-03-15

143 INSTALACIÒN MUEBLE DE RECURSOS HUMANOS 1 día mié 11-03-15 mié 11-03-15

144 INSTALACIÒN DE MUEBLES EN PLANTAS LIBRES PISO 1 1 día jue 12-03-15 jue 12-03-15

145 INSTALACIÒN MUEBLES EN PRIVADOS PISO 2 1 día vie 13-03-15 vie 13-03-15

146 INSTALACIÒN MUEBLES EN PLANTAS LIBRES PISO 2 1 día sáb 14-03-15 sáb 14-03-15

147 MUEBLES COMPLEMENTARIOS 2 días dom 15-03-15 lun 16-03-15

148 INSTALACIÒN DE MUEBLES COMPLEMENTARIOS 2 días dom 15-03-15 lun 16-03-15

149 CORTINAS 3 días mar 17-03-15 jue 19-03-15

150 INSTALACIÒN DE CORTINAS ROLLER 3 días mar 17-03-15 jue 19-03-15

151 SILLAS Y MESAS DE APOYO 3 días vie 20-03-15 dom 22-03-15

152 INSTALACIÒN DE SILLAS Y MESAS DE APOYO 3 días vie 20-03-15 dom 22-03-15

153 LOGO CORPOREO Y GRAFICAS 5 días vie 20-03-15 mar 24-03-15

154 INSTALACIÒN LOGO CORPOREO EN RECEPCIÒN 1 día vie 20-03-15 vie 20-03-15

155 INSTALACIÒN DE GRAFICA IMPRESA 2 días sáb 21-03-15 dom 22-03-15

156 INSTALACIÒN DE GRAFICA FILM DUSTED SOBRE FUENTES DE
VIDRIO

2 días lun 23-03-15 mar 24-03-15

157 ENTREGA DE OBRA 7 días mié 25-03-15 mar 31-03-15

158 LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 6 días mié 25-03-15 lun 30-03-15

159 ASEO FINAL PARA ENTREGA 1 día mar 31-03-15 mar 31-03-15

160 FIN 0 días mar 31-03-15 mar 31-03-15
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