
                                                                                                         

                                                                                                

 

INFORME DE REUNIÓN 

 
1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN 

CLIENTE DEUGRO 
PROYECTO HABILITACIÓN OFICINAS CORPORATIVAS 
FECHA Fecha 03-12-10 Inicio  15:00 Termino 16:00  

LUGAR Oficina Contract Darío Urzúa #1955, Providencia 

TIPO  Últimos detalles en el layout 
ASISTENTES 

CONTRACT  
1. Arq. Marisa De Vico 
2. Arq. Claudia Mora 
3. Arq. Pablo Perez 

DEUGRO 1. Claudio Yáñez 

 
 
2. OBJETIVOS Y TABLA 
OBJETIVOS 
GENERALES 

Definir últimos detalles 

A.- Discutir ultimas modificaciones TEMAS A 
TRATAR 

B.- Requerimientos Generales Presupuesto. 

 
 
3. NOMENCLATURA ESTADO 

NUEVO: N          RESUELTO: R           PENDIENTE: P               INFORMATIVO: I            PERMANENTE: PER 

 

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS 

TEMA 
FECHA  

ORIGINAL 
DETALLE ESTADO RESPONSABLE 

FECHA 

ENTREGA 

A.-Nuevos Requerimientos 

A1 03-Dic o Sala de reuniones: 
o Se volverá a forma rectangular pero 

manteniendo las dos instancias 
propuestas en ella. 

P Pablo Perez  

A2 03-Dic o Se dejara recepción enfrentando la 
puerta. 

  P   Pablo Perez  

A3 03-Dic o Deugro pide tratar de amoblar los baños 
con algún accesorio o mobiliario 
pequeño. 

P Pablo Perez  

Nº 3 



                                                                                                         

B.-Requerimientos Generales Presupuesto 

B1 03-Dic o Deugro pide considerar Kárdex móviles 
sin cajoneras para cada estación de 
trabajo. 

I     Contract  

B2 03-Dic o Deugro mandara fotos de Kárdex.   P Claudio 
Yáñez 

 

B3 03-Dic o Sala de reuniones: 
o Considerar complementos para una 

teleconferencia. 
o Considerar un LCD de 50 pulgadas. 
o Considerar canalización de TV cable. 
o Considerar 4 a 5 puntos en mesa de 

reuniones. 

I     Contract  

B4 03-Dic o Área Coffe: 
o Considerar un lavaplatos. 
o Considerar como alternativa un 

microondas. 
o Considerar un Frigo bar. 
o Considerar puntos de telefonía y wifi. 

  I Contract  

B5 03-Dic o Considerar cableado categoría 5.   I Contract  

B6 03-Dic o Deugro tendrá un patchpanel que 
recibirá toda la data. 

  I   

B7 03-Dic o Deugro pide cotizar solo materiales en 
stock, para reducir los tiempos. 

  I Contract  

B8 03-Dic o Contract entregara imágenes 3D y 
presupuesto el día 14 de Diciembre. 

  P Contract  

 

 

5. PROXIMA REUNIÓN 

FECHA Por definir Inicio  Termino  Duración 

LUGAR  
TIPO  
TABLA  

ASISTENTES 
CONTRACT  
CLIENTE  

  
 

 

 

 

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante 
la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo 
comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se 
envía copias a todos los presentes en la reunión.  

 


