
                                                                                                         

                                                                                                

 

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO 

 
1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN 

CLIENTE SEDGMAN LIMITADA   
PROYECTO HABILITACION SCL PISO 17 
FECHA Fecha 23-03-11 Inicio  16:00 Termino 17:00  

LUGAR SCL PISO 17  
TIPO  Reunión De Obra 

ASISTENTES 

CONTRACT  
 

1. Lorena Troncoso 
 

SEDGMAN  

1. Federico Caram 
2. Amanda Walters 
3. Juan Carlos Ortiz  

 
 
 
2. OBJETIVOS Y TABLA 
OBJETIVOS 
GENERALES 

Revisar los avances de obra     

A.- Obra  

B.-White Board 

C.-Filtrador de agua  
D.-Electronic Board    

TEMAS A 
TRATAR 

E.- Repisas Oficina Nº9 

 
3. NOMENCLATURA ESTADO 

NUEVO: N          RESUELTO: R           PENDIENTE: P               INFORMATIVO: I            PERMANENTE: PER 

 

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS 

TEMA 
FECHA  

ORIGINAL 
DETALLE ESTADO RESPONSABLE 

FECHA 

ENTREGA 

A.-Obra  

A1 23-mar o Federico Caram nos indica que por 
entremedio de las pasadas que 
realicemos con testigueras, sellemos 
con poliuretano los espacios 
intersticiales.  

I Federico Caram 
 

23-mar 

Nº 3 



                                                                                                         

A2 23-mar o Tenemos que presentarle al cliente una 
paleta de colores para que el apruebe.  

o En el caso del club Sedgman  
presentaremos tres colores para que la 
gente pueda escoger uno.  

I Maricel Pazzelli 
 

23-mar 

B.-White Board  

B1 23-mar o Estas no llevan conexión y se proyecta 
sobre ellas, (en el caso de la sala de 
reunión que tiene proyector)   

I Amanda Walters 
 

23-mar 

C.-Filtrador de agua  
 

C1 23-mar o Amanda nos solicita cotizar un aparato 
que filtre el agua y lo enfríe.   

P Amanda Walters/ 
Maricel Pazzelli/ 
Lorena Troncoso 
 

Abril  

D.-Electronic Board    

D1 23-mar o Va en la sala de reunión 2 y se colocara 
frente al LCD 

o En la sala de reunión 3 tiene que ir al 
lado del LCD.  

I Amanda Walters/ 
Maricel Pazzelli 
 

23-mar 

E.- Repisas Oficina Nº9  

E1 23-mar o Tenemos que revisar la información del 
tamaño de las repisas.   

P Lorena Troncoso 
 

23-mar 

 
 
 
5. PROXIMA REUNIÓN 

FECHA 28-03-11 Inicio por definir Termino  Duración 

LUGAR Obra Edificio SCL piso 17 
TIPO Reunión de Obra 
TABLA  

ASISTENTES 
CONTRACT Lorena Troncoso, Loreto Chávez 
CLIENTE Amanda Walters, Federico Caram, Juan Carlos Ortiz   
  
 
 
 
 

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante 
la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo 
comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se 
envía copias a todos los presentes en la reunión.  

 


