INFORME DE REUNION PROYECTO

1. ANTECEDENTES DE LA REUNION

ceatract

N° 10

CLIENTE FACTORING MERCANTIL
PROYECTO HABILITACION TORRE SAN RAMON
FECHA Fecha 07-03-11 | Inicio 11:30 Termino 12:30
LUGAR Av. Providencia 2353 of 1201-1202-1203-1204
TIPO Reunién avance de Obra
ASISTENTES

1. Arg. Lorena Troncoso
CONTRACT 2. CC. Claudio Jara
FACTORING 1. Juan Enrigue Riveros

2. OBJETIVOS Y

TABLA

OBJETIVOS Reunién de avance de Obra
GENERALES

TEMAS A A.- Muebles

TRATAR B.- Pre- Entrega

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N RESUELTO: R PENDIENTE: P INFORMATIVO: | PERMANENTE: PER
4. ACUERDOS Y CONTENIDOS
FECHA FECHA
TEMA DETALLE ESTADO RESPONSABLE
ORIGINAL ENTREGA
A.- Muebles
Al 07-mar o Se le indica al cliente Que hoy llega el P Claudio Jara 07-mar
camion con los kardex, la mesa de /Easton
reunién y las cajoneras de los privados.
B.-Luminaria
Bl 07-mar 0 Se le muestra en obra al cliente (Juan P Claudio Jara 07-mar

Enrique) que la iluminacién reciclada se
encuentra en malas condiciones. Por lo
que se tendria que reemplazar por
iluminacién nueva.




B2 07-mar o0 Se le realizara un adicional el cual Lorena Troncoso/| 07-mar
indique dos opciones de luminaria, una Claudio Jara
por PL y otra con alta eficiencia.

C.- Reunidn pre-entrega

C1 07-mar 0 El jueves se realizara una pre-entrega 10-mar

con el cliente en la cual se revisaran los
detalles antes de la entrega final.

Contract/Factoring

5. PROXIMA REUNION

FECHA 11 de marzo Inicio por definir | Termino Duracion
LUGAR Av. Providencia 2353 of 1201-1202-1203-1204
TIPO Entrega provisoria
TABLA
ASISTENTES
CONTRACT Lorena Troncoso, Claudio Jara
CLIENTE Juan Enrique Riveros

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante
la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo

comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dara por conformada. Se
envia copias a todos los presentes en la reunion.




