
                                                                                                         

                                                                                             

INFORME DE REUNIÓN 

 
1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN 

CLIENTE ENTEL 
PROYECTO HABILITACIÓN AREA OPERATIVA Y TIENDA ENTEL VIP 
FECHA Fecha 07-01-12 Inicio  11:30 Termino 12:30  

LUGAR Andres Bello 2711, Piso 12  

TIPO   
ASISTENTES 

CONTRACT  

1. Charles Macdonald (Director Contract) 
2. Carolina Perez (Gerente Gral. Contract) 
3. Ignacia Barros (Arquitecto - Coord. Comercial) 
4. Claudio Zuñiga (Director de Obra) 

 

ENTEL 
 

1. Fernando Cubillos 

        
 
2. OBJETIVOS Y TABLA 
OBJETIVOS 
GENERALES 

Pagos y definiciones de fechas de entrega de mobiliario Etapa II 

TEMAS A 
TRATAR 

A.- Temas Generales de Obra  

B.- Modificación de mesa de experiencia 

 
3. NOMENCLATURA ESTADO 

NUEVO: N          RESUELTO: R           PENDIENTE: P               INFORMATIVO: I            PERMANENTE: P 

 

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS 

TEMA 
FECHA  

ORIGINAL 
DETALLE ESTADO RESPONSABLE 

FECHA 

ENTREGA 

A.- Temas Generales de Obra  

 
A1 07-Feb Pago de Obra:  

- Se acuerda con el cliente la emisión de un 
Das correspondiente al 35% dejando así un 
saldo a pagar por Entel de 15% para 
cuando se finalice la obra. 

 
 

P 
 

Fernando Cubillos 
 
 
 
 
 

Febrero 
 

A2 07-Feb Pago de Adicional:  
- Se acuerda con el cliente la emisión de un 

Das correspondiente al 100% por 
presupuesto adicional al finalizar la obra. 

P 
 

Fernando Cubillos 
 
 
 
 
 

Febrero 
 

Nº 23 



                                                                                                         

A3 07-Feb Carta gannt Mobiliario:  
- Cliente solicita listado con fechas de entrega 

de mobiliario para etapa II y pendientes de 
etapa I. 

P 
 

Ignacia Barros 
 

09-Feb 
 

A4 07-Feb Propuesta para salas de cierre:  
- Cliente solicita una propuesta o solución 

arquitectónica para cristales en sala de 
cierre del salón vip. 

 

P 
 

Mariano Moreno 
 

14-Feb 
 

B.- Modificación de mesa de experiencia 

B1 07-Feb Mesas de experiencia:  
- Se debe entregar presupuesto a cliente por 

modificaciones en mesones de experiencia. 
 
 

P 
 

Contract  
 
 
 
 
 

14-Feb 
 

B2 07-Feb Muebles privados supervisoras:  
- Se espera resolución del cliente para 

definiciones del mobiliario para posible 
intervención. Post Reunión Con Sr. Andres 
Salvador. 

P 
 

Fernando Cubillos 
 
 
 
 
 

14-Feb 
 

 

 

 

5. PROXIMA REUNIÓN 

FECHA 09-02-12 INICIO 11:30 TERMINO 13:00 Duración 

LUGAR Oficinas  Entel Piso 1 
TIPO  
TABLA  

ASISTENTES 

CONTRACT 

1. Claudio Zuñiga 
2. Ignacia Barros  
3. Mariano Moreno 

 

CLIENTE 
1. Fernando Cubillos 
2. Soledad Mellibosky 
  

 
 

 

 

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la 
junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo 
comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía 
copias a todos los presentes en la reunión.  


