
Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que 
en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, 

caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión. 

  

 

Keuhne + Nagel 
Obra: Edif. Mapfre 
 

MINUTA DE REUNIÓN  
  
p/ Keuhne + Nagel:  Ernesto Jara 
         
p/ CONTRACT:   Carolina Capouyá    
   Jorge Vanni 

 

Reunión: Revisión presupuesto                                                                                                          Fecha: 28.03.2012 

 
 
 
 
 

• Keuhne + Nagel: 
o Solicitó revisar el presupuesto para bajarlo en un 10%. 
o Solicitó que los puestos de trabajo midan 1,50 de largo, ajuste que Contract realizará 

en proyecto una vez haya una intención formal de trabajar en conjunto. 

 
• Contract: 

o El presupuesto será revisado, actualizado y se considerarán los escritorios solicitados. 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 


