
Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que 
en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, 

caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión. 

  

 

Keuhne + Nagel 
Obra: Edif. Mapfre 
 

MINUTA DE REUNIÓN  
  
p/ Keuhne + Nagel:  Ernesto Jara 
         
p/ CONTRACT:   Carolina Capouyá    
   Gabriel Cárpena 

 

Reunión: Revisión layout                                                                                                          Fecha: 21.05.2012 

 
 
 
 
 

• Modificaciones al layout: 
o Sector sala de reuniones  y reubicación de sala de datos 
o Salita de reuniones junto a privado 
o Revisión del coffee y recepción para su ampliación 

o Revisar vinilos en vidriado de coffee 
o Aumentar espacio de guardado para gerentes en open office 

 
• Relevar medidas en sitio – REALIZADO 

 
• Se debe generar una reunión con el responsable de IT de Keuhne+Nagel y Contract – YA 

AGENDADA para el lunes 28, 14hs en el Edificio Mapfre. Temas a tratar: 
o Sala de datos 
o Tomas y puntos de datos en puestos de trabajo 
o Equipamiento electrónico / canalizaciones y cableado 
o CCTV 
o Control de acceso 

o Proyector  y LCDs 
o Etc. 

 
 

• Se debe verificar con Santiago Franco la división de unidades en el piso y averiguar proceso 

de aprobación del proyecto. 
 

• Equipamiento que se muda: computadoras y monitores 
 

• Equipamiento de cocina:  
 

o 1 heladera grande 
o 2 microondas 
o 1 cafetera grande 
o 1 dispensador SALUS 
o 1 jarra eléctrica 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 


