
                                                                                                         

                                                                                                

 

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO 

 
1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN 

CLIENTE TECNOFARMA 

PROYECTO HABILITACION OFICINA EDIFICIO PEDRO DE VALDIVIA 1215 / PISO 6-7-8. 

FECHA Fecha 10-07-12 Inicio 16:00 Termino 16:30  

LUGAR Edificio Pedro de Valdivia 1215 

TIPO  Reunión 8/ Revisión de provisiones del edificio 

ASISTENTES 

CONTRACT  

 
1. Ignacia Barros / Arquitecto Coord. Comercial 
2. Sergio Ubilla / Director de Obra 

 

INMOBILIARIA  
OFICINA DE 
ARQ 

 
1. Srta. Paola Duran / Subgte. Técnico Stitchkin Consultores Inmobiliario S.A 
2. Ewa Eziokowska / Arquitecto Iglesis Prat. 

 

 
2. OBJETIVOS Y TABLA 
OBJETIVOS 
GENERALES 

Temas Generales de provisiones de partidas entregadas por la Inmobiliaria 

TEMAS A 
TRATAR 

A.-  Revisión de provisiones 

B.-  Plazos de entrega del Edificio 

C.- Solicitud de documentación del edificio 

 

3. NOMENCLATURA ESTADO 

NUEVO: N          RESUELTO: R           PENDIENTE: P               INFORMATIVO: I            PERMANENTE: P 

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS 

TEMA 
FECHA  

ORIGINAL 
DETALLE ESTADO RESPONSABLE 

FECHA 

ENTREGA 

A.-  Revisión de provisiones 

A1 10-Jul   Provisiones entregadas por el edificio: 
 

• Pavimento: Piso de madera 
fotolaminado, modelo Champagne 8.3 
mm. 1219m2. 

• Cielo: cielo modelo Cortega de 
Amstrong. 1219m2. 

• Puertas de acceso: Puertas Capri sin 
carpintería enchapada en mara clara 
con traslapo fijo. 

• Puertas Interiores: Modelo Capri III 
MDF de 4mm pre pintada. (solo 
acceso a baños) 
 

  I      Inmobiliaria  Septiembre 

Nº 8 



                                                                                                         

      

B.-  Plazos de entrega del Edificio 

 

B1 10-Jul   Plazos: 
 

• La inmobiliaria informa que el edifico 
no será entregado en septiembre.  
En esta fecha se hará la recepción 
municipal y el ingreso para la 
habilitación será 3 meses después de 
la recepción. 
Lo anterior será revisado con el 
cliente de acuerdo a las condiciones 
contractuales con la inmbiliaria. 
 

  I      Inmobiliaria  10-Jul   

C.- Solicitud de documentación del edificio 
 

C1 10-Jul   • Se solicita a la inmobiliaria planos de 
clima. 
 

 

  I      Inmobiliaria 11-Jul   

 

5. PROXIMA REUNIÓN 

FECHA Por definir   Por definir   Termino  Duración 

LUGAR Oficinas Tecnofarma 

TIPO  

TABLA  

ASISTENTES 

CONTRACT  

CLIENTE  

 
 
 

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la 
junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo 
comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se 
envía copias a todos los presentes en la reunión.  


