centract

INFORME DE REUNION Ne3
1. ANTECEDENTES DE LA REUNION
CLIENTE FIT
PROYECTO HABILITACION OFICINAS FIT
FECHA Fecha 13-09-12 | Inicio 09:30 Termino 10:30
LUGAR Oficinas FIT, Magdalena 140, of 22
TIPO Presentar cambios al Layout
ASISTENTES
1. Arg. Claudia Mora
CONTRACT
2. Arg. Daniela Torres
1. Horacio Yenaropulos
FIT 2. Juan de Solminihac
3. Gerardo Rojas
2. OBJETIVOS Y TABLA
OBJETIVOS Presentar cambios al Layout
GENERALES
TEMAS A A.- Layout
TRATAR —
B.- Requerimientos generales.
3. NOMENCLATURA ESTADO
NUEVO: N RESUELTO: R PENDIENTE: P INFORMATIVO: | PERMANENTE: PER
4. ACUERDOS Y CONTENIDOS
FECHA FECHA
TEMA DETALLE ESTADO RESPONSABLE
ORIGINAL ENTREGA
A.-Layout
Al 13-Sep 0 Se pide evaluar nuevamente area de P Contract
servicios (bafos-servidor)
A2 13-Sep o Invertir privado gerente general con P Contract
salita de reuniones 6 personas.
A3 13-Sep o Invertir area de cajas con operativos. P Contract
A4 13-Sep o Area de reuniones informales se podria P Contract
transformar en la caja de pago.




A5 13-Sep 0 Se pide agregar puerta en pasillo para P Contract
separar area publica con &rea interna.

B.-Requerimientos Generales

B1 13-Sep 0 Preparar estos cambios para ojala P Contract
mandarlos mafiana viernes 14.

B2 13-Sep 0 Realizar con el ok al layout enviado P Fit / Contract
presupuesto.

B3 13-Sep 0 Ver alternativa de piso fotolaminado en P Contract
vez de alfombra.

B4 13-Sep 0 Fit necesita llevarse los archivos | Contract
metalicos que tienen hoy en dia en area
de operaciones.

5. PROXIMA REUNION

FECHA Por definir Inicio: Termino: Duracion:

LUGAR

TIPO

TABLA

ASISTENTES

CONTRACT

CLIENTE

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante
la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo
comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dara por conformada. Se
envia copias a todos los presentes en la reunion.



