ACTA DE REUNION ceoatract

Antecedentes de la obra

Cliente INERCOM Obra: -Inercom 1

Ubicacion Obra: Compaiiia 1230

Antecedentes de la reunion

Reunion: Reunion Preventa Reunién comercial
Fecha 05-02-2013 Desde: 17:00 Hasta:  18:00
Lugar: Oficinas Cliente Presentacion de Presupuesto e Imagenes 3D

Observaciones:

Asistentes: Paulo Aranguren

Declaraciones y definiciones

Tipo Rubro Recinto Referencia Acuerdo

Proyecto General General Presentacion de Se realiza presentacion de presupuesto con un valor de 15,93 uf
presupuesto de xm2. Total de ppto 316.939.438 + IVA.
habilitacion. - Cliente solicita bajar costos de habilitacion re especificando

algunas partidas.
- Se define modificar muebles, sillas y terminaciones generales
tratando de afectar lo menos posible la imagen gral del proyecto.

Proyecto General General Presentacion de Se realiza presentacion de especificaciones tecnicas del proyecto.
especificaciones
tecnicas

Proyecto General General Presentacion de Se realiza presentacion de imagenes 3D del proyecto.
imdgenes 3D

Proyecto General General Layout. Se informa al cliente las modificaciones del cielo del layout

considerando las condiciones para ajustes de equipos informadas
por la administracion del edificio. Y revision de LG

Compromisos
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Proxima reunion

Fecha 11-02-2013 Desde: 17:30 Hasta:  18:30

Lugar: Oflicina Cliente
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