
Proyecto
Fecha

Project Management
Proyecto

Constructor
Representante QBE

Categoria del Proyecto

TOTAL AREA

Muestra Cerramiento Casual Meeting Room

Inicio Montaje Estruc. Metalica Obra Seca 7º al 10º 
Office/Guardarropa Inicio Montaje Estruc. Metalica Obra Seca 7º al 10º  Office Montaje Estr. Metal. Cielorraso 9º Sala de Reunion

Montaje Estr. Metal. Cajon Cierre Superior Mueble Guardado -
Archivo 9º Oficinas

Montaje Estr. Metal. p/soporte Revestimiento Vidrio 10º Hall 
Ascensores

Sanitarios 4º modificacion según v11-03

12384 m2

Planta Tipo 3º al 10º

Oficinas Corporativas - Sede Central Bs. As.

Inicio Montaje Estruc. Metalica Obra Seca 3º Office/Guardarropa

Sala de Cableado 4º según v11-03

Montaje Estr. Metal. p/soporte Revestimiento Vidrio 7º al 10º Hall 
AscensoresSanitarios 4º al 11º modificacion según v11-03

Sanitarios 4º modificacion según v11-03

INFORME AVANCE DE OBRA #4

picture 2

1) FOTOS AVANCE DE OBRA_ 09/03 - 14/03

QBE SEGUROS LA BUENOS AIRES - Av. del 
Libertador 6350 - CABA

QBE Seguros La Buenos Aires - Libertador 6350
15.03.13

Constructora Santiago S.A.
Mauro Ranirez / Elio Gonzalez

Contract
Pondal Malenchini Arqtos.

Inicio Montaje Estruc. Metalica Rectificacion 
Medianera Sur 3º Oficinas

Inicio Montaje Estruc. Metalica p/soporte de Revestimiento Vidrio 
3º  Hall Ascensores

Sanitarios 5º (Colocacion de Marcos), 6º al 10ºmodificacion 
según v11-03

GUARD AD O - A RCHIVOS
D P06 V1

DP22 V1

DP22 V2

DP22V 3
CASUA L MEETING ROOM

Bº MUJERES Bº HOMBRES

RECEPCIÓN

PAL IER A SCENSORES
3º PISO

OFFICE VEST IDOR

DR01V 3

D R01 V1

DR01V 2

D R02V3

D R02V2

DR02V 1

DR05 V4

V 2 V3

COL UMNA
R EV ESTID A EN A ºIº

COLU MNA
REVESTIDA  EN  Aº Iº

COL UMN A
REV EST ID A EN A ºIº

LOUN GE COFFEE BREA K GERENT E D E MARKETING Y VEN TA  DIRECT A

MARKETING Y VEN TA  D IRECT A

SAL A D E CA PACITACIÓN 1

SAL A D E CA PACITACIÓN 2

SAL A D E CA PACITACIÓN 3

CASUA L MEETING ROOM

COLU MNA
REVESTIDA  EN Aº Iº

PM1 V 1

DP00V 1

DR03V 1

COL UMNA
R EV ESTID A EN A ºIº

COL UMN A
REVEST IDA EN  AºIº

COLUMN A
REVEST IDA EN  AºIº

COL UMNA
REV EST ID A EN A ºIº

PM2 V2

PM2 V2

PM2 V1PM2 V3

PM2 V 1 PM2 V3

3º PISO

Bº GERENCIA Bº D ISC. Bº D ISC. Bº GEREN CIA

DR04C4

D R04C4

DR04C1

D R04C2

D R04 C4

D R04 C4

D R04 C1

DR04C2

P ASAR ELA - J ARDI NER AS

PUEST O DE COPIAD O

PUEST O DE COPIA DO

COLUMN A
REVEST IDA  EN  AºIº

COLU MNA
REVESTIDA  EN  Aº Iº

DR04C1 DR04C1

PA NEL ES ACUSTICOS MOV IL ES

PA NEL ES ACUSTICOS MOV IL ES
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Item % Complete Area 
1 100% 2° SS
2 100% 3° al 11º
3 16%
4 100% 3º al 11º

5 78% 3º al 11º
6 40% 3º al 11º

7 1%
8 45% 3º al 11º

9 100%

Descripción
Inicio de armado de Vestuarios/Pañol/Oficina Tecnica

Montaje Estructura Metalica tabiques Office, Para soporte de simil Coverglass y 
cielorrasos.

Muestra Guardasilla Columnas AºIº (Se realizo nueva muestra se espera aprobacion

Instalacion Sanitaria Baño Gerencial

Demoliciones sector oficinas según plano QBEL-CR03-Cielorrasos 3º Piso-01 - Y 
confirmado el dia 26.02.2013 por proyectista

Demoliciones Sanitarios Gerentes/Salas de Cableados según planos 11-03

END OF DOCUMENT

Demoliciones según plano QBEL-Baño Gerencial - Demolición_18-02-2012
Muebles Especiales (Guardado-Archivo) Se armo nuevo modelo para aprobacion.

2) TAREAS EJECUTADAS

Muestra Cerramiento Casual Meeting Room/Sala de Capacitacion: Aprobado
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